

PONTO DE SITUAÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO À RECONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO PERMANENTE

ESTADO DA INTERVENÇÃO

Municípios	Pedidos Aprovados						Estado da intervenção								Pagamentos	
	Em dinheiro		Em espécie		Total		Sem execução		Em execução		Concluída		Total			
	N.º	Custo de reposição	N.º	Custo de reposição	N.º	Custo de reposição	N.º	Custo de reposição	N.º	Custo de reposição	N.º	Custo de reposição	N.º	Custo de reposição	N.º	Custo de reposição
ARGANIL	38	500.763,34 €	25	4.188.877,96 €	63	4.689.641,30 €	3	59.883,87 €	17	1.551.956,62 €	43	3.077.800,81 €	63	4.689.641,30 €	59	2.736.170,89 €
AVEIRO	1	9.402,20 €	1	20.504,83 €	2	29.907,03 €			1	20.504,83 €	1	9.402,20 €	2	29.907,03 €	1	9.402,20 €
CANTANHEDE	1	1.328,03 €			1	1.328,03 €	1	1.328,03 €					1	1.328,03 €		
CARREGAL DO SAL	3	27.610,26 €	5	493.151,19 €	8	520.761,45 €			4	445.824,78 €	4	74.936,67 €	8	520.761,45 €	8	122.870,70 €
GOIS	5	23.093,92 €	9	1.102.958,22 €	14	1.126.052,14 €	1	3.584,04 €	11	1.113.364,90 €	2	9.103,20 €	14	1.126.052,14 €	10	38.457,86 €
GOUVEIA	8	29.816,89 €	5	531.164,75 €	13	560.981,64 €			2	273.444,93 €	11	287.536,71 €	13	560.981,64 €	12	331.474,18 €
LOUSÃ	1	7.672,93 €	3	371.929,32 €	4	379.602,25 €			2	119.922,73 €	2	259.679,52 €	4	379.602,25 €	4	124.718,27 €
MANGUALDE	4	22.286,02 €	2	341.878,27 €	6	364.164,29 €			3	354.184,69 €	3	9.979,60 €	6	364.164,29 €	4	16.479,60 €
MARINHA GRANDE																
MIRA	17	149.345,87 €	9	1.593.448,74 €	26	1.742.794,61 €	2	1.242,78 €	14	1.453.195,79 €	10	288.356,04 €	26	1.742.794,61 €	21	255.049,10 €
MORTAGUA	20	262.568,13 €	3	475.728,85 €	23	738.296,98 €	3	38.429,25 €	9	630.486,56 €	11	69.381,17 €	23	738.296,98 €	15	283.668,77 €
NELAS	4	34.503,69 €	3	565.147,19 €	7	599.650,88 €			1	327.801,97 €	6	271.848,91 €	7	599.650,88 €	6	312.456,43 €
OLEIROS	13	78.170,02 €	14	1.520.934,93 €	27	1.599.104,95 €			10	746.550,37 €	17	852.554,58 €	27	1.599.104,95 €	27	519.274,77 €
OLIVEIRA DE FRADES	21	1.445.203,61 €	5	587.537,47 €	26	2.032.741,08 €			17	1.855.938,73 €	9	176.802,35 €	26	2.032.741,08 €	25	466.786,17 €
OLIVEIRA DO HOSPITAL	76	1.426.545,29 €	47	7.118.188,65 €	123	8.544.733,94 €			53	6.277.020,34 €	70	2.267.713,60 €	123	8.544.733,94 €	121	2.977.926,41 €
PAMPILHOSA DA SERRA	60	549.585,79 €	17	2.238.984,59 €	77	2.788.570,38 €			26	2.425.008,73 €	51	363.561,65 €	77	2.788.570,38 €	77	394.020,47 €
PENACOVA	12	109.608,21 €	21	2.861.714,34 €	33	2.971.322,55 €			21	2.748.804,06 €	12	222.518,49 €	33	2.971.322,55 €	32	1.301.367,85 €
POMBAL	2	81.030,13 €			2	81.030,13 €					2	81.030,13 €	2	81.030,13 €	2	80.780,13 €
S. PEDRO DO SUL	2	41.943,00 €	4	318.677,09 €	6	360.620,09 €			1	91.899,60 €	5	268.720,49 €	6	360.620,09 €	6	233.409,22 €
SANTA COMBA DÃO	51	1.172.868,45 €	32	4.336.504,88 €	83	5.509.373,33 €	1	31.888,02 €	42	4.394.852,09 €	40	1.082.633,22 €	83	5.509.373,33 €	79	2.503.245,84 €
SEIA	17	73.644,04 €	16	3.066.984,94 €	33	3.140.628,98 €			9	1.775.053,77 €	24	1.365.575,21 €	33	3.140.628,98 €	31	1.868.031,43 €
SERTÃO	5	57.248,97 €	9	794.063,40 €	14	851.312,37 €	2	37.632,47 €	8	699.148,36 €	4	114.531,54 €	14	851.312,37 €	2	4.881,69 €
TABUA	13	442.726,23 €	16	2.861.879,82 €	29	3.304.606,05 €	3	141.460,32 €	22	3.013.410,47 €	4	149.735,26 €	29	3.304.606,05 €	25	1.573.584,71 €
TONDELA	46	468.645,28 €	65	8.914.040,85 €	111	9.382.686,13 €			53	6.280.332,43 €	58	3.102.353,70 €	111	9.382.686,13 €	110	4.114.887,73 €
VAGOS	16	140.158,77 €	2	395.660,72 €	18	535.819,49 €			4	428.530,58 €	14	107.288,91 €	18	535.819,49 €	18	154.090,62 €
VILA NOVA DE POIARES	4	1.761,02 €	4	1.232.509,20 €	8	1.234.270,22 €			4	1.232.509,20 €	4	1.761,02 €	8	1.234.270,22 €	7	165.595,44 €
UIVÉU			1	91.455,94 €	1	91.455,94 €			1	91.455,94 €			1	91.455,94 €	1	16.087,86 €
VOUZELA	8	244.563,26 €	31	3.690.230,13 €	39	3.934.793,39 €	1	1.984,29 €	22	2.468.456,69 €	16	1.464.352,41 €	39	3.934.793,39 €	38	2.167.992,61 €
<b>Total</b>	<b>448</b>	<b>7.402.093,35 €</b>	<b>349</b>	<b>49.714.156,27 €</b>	<b>797</b>	<b>57.116.249,62 €</b>	<b>17</b>	<b>317.433,07 €</b>	<b>357</b>	<b>40.819.659,16 €</b>	<b>423</b>	<b>15.979.157,39 €</b>	<b>797</b>	<b>57.116.249,62 €</b>	<b>741</b>	<b>22.772.710,95 €</b>
<b>Estado de intervenção %</b>							<b>2,13%</b>		<b>44,79%</b>		<b>53,07%</b>					

Nota: os custos associados aos apoios aprovados incluem além dos custos de construção/reconstrução, os custos com demolições, projetos e fiscalização e incluem IVA  
Data de atualização: 17 de dezembro de 2018