

PONTO DE SITUAÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO À RECONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO PERMANENTE
ESTADO DA INTERVENÇÃO

Municípios	Pedidos Aprovados						Estado da intervenção						Pagamentos
	Em dinheiro		Em espécie		Total		Em execução		Concluída		Total		
	N.º	Custo de reposição	N.º	Custo de reposição	N.º	Custo de reposição	N.º	Custo de reposição	N.º	Custo de reposição	N.º	Custo de reposição	Custo de reposição
ARGANIL	43	813.663,72 €	25	4.207.265,25 €	68	5.020.928,97 €	18	1.742.531,48 €	50	3.278.397,49 €	68	5.020.928,97 €	3.667.803,15 €
AVEIRO	2	27.392,56 €			2	27.392,56 €	0	0,00 €	2	27.392,56 €	2	27.392,56 €	9.402,20 €
CANTANHEDE	2	3.432,77 €			2	3.432,77 €	1	2.619,90 €	1	812,87 €	2	3.432,77 €	812,87 €
CARREGAL DO SAL	3	27.610,26 €	5	493.151,19 €	8	520.761,45 €	3	319.323,51 €	5	201.437,94 €	8	520.761,45 €	337.743,55 €
GOIS	5	22.194,85 €	8	984.888,06 €	13	1.007.082,91 €	8	984.888,06 €	5	22.194,85 €	13	1.007.082,91 €	153.379,39 €
GOUVEIA	8	56.688,54 €	4	502.575,46 €	12	559.264,00 €	2	273.444,93 €	10	285.819,07 €	12	559.264,00 €	463.556,79 €
LOUSÃ	1	7.672,93 €	3	376.955,62 €	4	384.628,55 €	2	119.922,73 €	2	264.705,82 €	4	384.628,55 €	214.739,59 €
MANGUALDE	4	22.285,33 €	2	341.878,27 €	6	364.163,60 €	2	341.878,27 €	4	22.285,33 €	6	364.163,60 €	114.700,08 €
MARINHA GRANDE	0	0,00 €			0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	0,00 €
MIRA	15	217.213,97 €	9	1.593.448,74 €	24	1.810.662,71 €	7	1.317.295,62 €	17	493.367,09 €	24	1.810.662,71 €	853.074,75 €
MORTAGUA	20	259.751,59 €	3	475.728,85 €	23	735.480,44 €	9	498.097,42 €	14	237.383,02 €	23	735.480,44 €	428.799,67 €
NELAS	4	34.531,29 €	3	567.705,11 €	7	602.236,40 €	1	327.801,97 €	6	274.434,43 €	7	602.236,40 €	484.758,19 €
OLEIROS	13	81.060,51 €	14	1.528.773,69 €	27	1.609.834,20 €	7	687.733,75 €	20	922.100,45 €	27	1.609.834,20 €	961.147,32 €
OLIVEIRA DE FRADES	23	1.524.353,56 €	5	587.537,47 €	28	2.111.891,03 €	12	1.689.983,19 €	16	421.907,84 €	28	2.111.891,03 €	873.939,48 €
OLIVEIRA DO HOSPITAL	77	1.495.455,84 €	45	6.890.030,57 €	122	8.385.486,41 €	31	4.874.424,90 €	91	3.511.061,51 €	122	8.385.486,41 €	5.949.888,98 €
PAMPILHOSA DA SERRA	60	545.682,29 €	13	1.696.277,60 €	73	2.241.959,89 €	20	1.852.786,42 €	53	389.173,47 €	73	2.241.959,89 €	626.118,90 €
PENACOVA	14	278.232,29 €	21	2.872.270,30 €	35	3.150.502,59 €	14	2.341.897,04 €	21	808.605,55 €	35	3.150.502,59 €	2.137.240,58 €
POMBAL	2	81.030,13 €			2	81.030,13 €	0	0,00 €	2	81.030,13 €	2	81.030,13 €	80.780,13 €
S. PEDRO DO SUL	2	41.943,00 €	4	318.677,09 €	6	360.620,09 €	0	0,00 €	6	360.620,09 €	6	360.620,09 €	373.602,47 €
SANTA COMBA DÃO	51	1.178.949,47 €	32	4.345.796,51 €	83	5.524.745,98 €	26	3.566.324,31 €	57	1.958.421,67 €	83	5.524.745,98 €	4.519.815,16 €
SEIA	18	82.839,98 €	16	3.069.461,94 €	34	3.152.301,92 €	5	1.494.245,86 €	29	1.658.056,06 €	34	3.152.301,92 €	2.524.393,85 €
SERTÃ	5	56.470,43 €	7	616.126,68 €	12	672.597,11 €	8	558.844,11 €	4	113.753,00 €	12	672.597,11 €	210.686,16 €
TABUA	15	515.245,85 €	16	2.861.879,82 €	31	3.377.125,67 €	17	2.809.737,14 €	14	567.388,53 €	31	3.377.125,67 €	2.366.035,56 €
TONDELA	49	543.214,48 €	65	8.932.946,74 €	114	9.476.161,22 €	37	5.496.936,68 €	77	3.979.224,54 €	114	9.476.161,22 €	7.138.274,90 €
VAGOS	17	100.771,74 €	2	395.660,72 €	19	496.432,46 €	2	395.660,72 €	17	100.771,74 €	19	496.432,46 €	251.510,41 €
VILA NOVA DE POIARES	4	1.761,02 €	4	1.007.065,91 €	8	1.008.826,93 €	3	882.535,79 €	5	126.291,14 €	8	1.008.826,93 €	234.935,92 €
VISEU	0	0,00 €	1	91.455,94 €	1	91.455,94 €	0	0,00 €	1	91.455,94 €	1	91.455,94 €	59.383,17 €
VOUZELA	8	318.493,74 €	30	3.571.501,11 €	38	3.889.994,85 €	10	1.398.509,32 €	28	2.491.485,53 €	38	3.889.994,85 €	3.359.311,43 €
Total	465	8.337.942,14 €	337	48.329.058,64 €	802	56.667.000,78 €	245	33.977.423,12 €	557	22.689.577,66 €	802	56.667.000,78 €	38.395.834,64 €
Estado de intervenção %							30,55%	69,45%					

Nota: os custos associados aos apoios aprovados incluem além dos custos de construção/reconstrução, os custos com demolições, projetos e fiscalização e incluem IVA

Data de atualização: 21 de março de 2019