


# Incêndios de outubro de 2017 na Região Centro



3 de julho 2019



# Concelhos afetados pelos incêndios de outubro



# Grandes números dos incêndios de outubro

**290 000ha**  
área ardida



**817**  
habitações permanentes apoiadas



**490**  
empresas afetadas



**268**  
milhões de euros de prejuízos empresariais




**38**  
municípios afetados



## FASES DE IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO




### Programa de Apoio à Reconstrução de Habitação Permanente



# Programa de Apoio à Reconstrução de Habitação Permanente


Município	Total de Pedidos de Apoio		Pedidos de Apoio sem enquadramento no PARHP / em avaliação		Pedidos de Apoio com enquadramento no PARHP						Total	
	Nº	Valor	Nº	Valor	Apetreçamento		Reconstrução parcial		Reconstrução total			
					Nº	Montante	Nº	Montante	Nº	Montante	Nº	Montante
ARGANIL	116	6.420.714,73 €	47	1.259.082,53 €	0	0,00 €	33	220.237,64 €	36	4.941.394,56 €	69	5.161.632,20 €
AVEIRO	4	71.660,73 €	2	44.268,17 €	0	0,00 €	2	27.392,56 €			2	27.392,56 €
CANTANHEDE	17	15.088,04 €	15	11.628,75 €	0	0,00 €	2	3.459,29 €			2	3.459,29 €
CARREGAL DO SAL	9	582.661,90 €	1	59.731,88 €	0	0,00 €	3	27.610,26 €	5	495.319,76 €	8	522.930,02 €
GOIS	24	1.326.504,53 €	8	276.400,79 €	0	0,00 €	8	65.215,68 €	8	984.888,06 €	16	1.050.103,74 €
GOUVEIA	23	881.485,52 €	8	314.624,72 €	3	7.596,80 €	7	29.655,27 €	5	529.608,73 €	15	566.860,80 €
LOUSÁ	8	589.962,20 €	4	205.333,65 €	0	0,00 €	1	7.672,93 €	3	376.955,62 €	4	384.628,55 €
MANGUALDE	9	632.938,66 €	3	268.775,06 €	0	0,00 €	4	22.285,33 €	2	341.878,27 €	6	364.163,60 €
MARINHA GRANDE	5	132.532,12 €	4	130.021,15 €	1	2.510,97 €					1	2.510,97 €
MIRA	52	2.722.752,88 €	25	898.824,63 €	2	5.061,00 €	17	640.947,41 €	8	1.177.919,84 €	27	1.823.928,25 €
MORTAGUA	37	1.034.343,63 €	13	305.124,45 €	0	0,00 €	21	253.490,33 €	3	475.728,85 €	24	729.219,18 €
NELAS	16	950.669,60 €	7	345.694,90 €	2	5.069,32 €	4	32.200,27 €	3	567.705,11 €	9	604.974,70 €
OLEIROS	38	2.195.113,83 €	11	575.709,37 €	1	2.527,92 €	12	80.519,09 €	14	1.536.357,45 €	27	1.619.404,46 €
OLIVEIRA DE FRADES	36	2.272.436,53 €	7	98.435,54 €	0	0,00 €	18	842.174,44 €	11	1.331.826,55 €	29	2.174.000,99 €
OLIVEIRA DO HOSPITAL	165	10.280.808,42 €	39	1.983.948,26 €	5	12.035,97 €	64	384.956,86 €	57	7.899.867,33 €	126	8.296.860,16 €
PAMPILHOSA DA SERRA	143	5.946.581,35 €	70	3.707.371,46 €	0	0,00 €	59	364.551,81 €	14	1.874.658,08 €	73	2.239.209,89 €
PENACOVA	46	3.900.765,04 €	9	482.972,27 €	1	1.598,53 €	15	324.824,18 €	21	3.091.370,06 €	37	3.417.792,77 €
POMBAL	2	81.030,13 €	0	0,00 €	0	0,00 €	1	5.261,50 €	1	75.768,63 €	2	81.030,13 €
S. PEDRO DO SUL	6	424.559,36 €	0	0,00 €	0	0,00 €	2	41.943,00 €	4	382.616,36 €	6	424.559,36 €
SANTA COMBA DÃO	106	6.921.900,29 €	22	1.412.746,03 €	1	2.560,96 €	49	824.503,73 €	34	4.682.089,57 €	84	5.509.154,26 €
SEIA	76	4.416.504,77 €	39	1.108.299,26 €	1	2.527,92 €	18	89.183,50 €	18	3.216.494,09 €	37	3.308.205,51 €
SERTÁ	27	1.575.840,24 €	15	901.974,25 €	0	0,00 €	5	57.739,31 €	7	616.126,68 €	12	673.865,99 €
TABUA	79	5.534.924,85 €	41	2.007.378,35 €	5	12.638,68 €	12	241.245,25 €	21	3.273.662,57 €	38	3.527.546,50 €
TONDELA	180	11.936.046,12 €	58	2.299.967,88 €	3	5.504,48 €	66	1.915.345,70 €	53	7.715.228,06 €	122	9.636.078,24 €
VAGOS	30	666.140,29 €	11	169.707,83 €	0	0,00 €	17	100.771,74 €	2	395.660,72 €	19	496.432,46 €
VILA NOVA DE POIARES	12	1.362.746,91 €	4	1.051.335,88 €	0	0,00 €	5	31.324,03 €	3	280.087,00 €	8	311.411,03 €
VISEU	2	96.912,82 €	0	0,00 €	1	2.928,96 €			1	93.983,86 €	2	96.912,82 €
VOUZELA	48	5.054.260,85 €	10	1.136.593,36 €	0	0,00 €	20	1.523.326,46 €	18	2.394.341,03 €	38	3.917.667,49 €
<b>Total</b>	<b>1316</b>	<b>78.027.886,34 €</b>	<b>473</b>	<b>21.055.950,42 €</b>	<b>26</b>	<b>62.561,51 €</b>	<b>465</b>	<b>8.157.837,57 €</b>	<b>352</b>	<b>48.751.536,84 €</b>	<b>843</b>	<b>56.971.935,92 €</b>

Até ao momento foram apresentados **1316** pedidos de apoio, tendo sido enquadrados no Programa de Apoio à Reconstrução de Habitação Permanente (Programa de Apoio) **843** pedidos. Há **473** pedidos de apoio que não tiveram acolhimento no Programa de Apoio, o que corresponde a cerca de **36%** do total dos pedidos. Os **843** pedidos de apoio aprovados referem-se a **26** apetrechamentos de habitações, **465** reconstruções parciais e **352** reconstruções totais, envolvendo cerca de **57** milhões de euros do Orçamento de Estado.



\* No caso das casas arrendadas, as famílias tiveram direito apenas ao apoio para apetrechamento.

## Motivos de não enquadramento no PARHP



Motivos de não enquadramento no PARHP	Nº
Uso do imóvel para habitação não permanente	194
Titularidade do imóvel	157
Desistência	51
Legalidade urbanística	31
Danos / custos não justificados	23
Institucionalização em lar	13
Outros	4
<b>Total</b>	<b>473</b>



## Levantamento Inicial

**1.707**

habitações permanentes  
danificadas

**80**

Milhões de euros  
Prejuízos estimados

## Pedidos de Apoio

**1.316**

Pedidos de apoio

**78**

Milhões de euros  
Montante solicitado

## Pedidos de Apoio Aprovados

**817**


Pedidos de apoio para  
reconstrução

**57**

Milhões de euros  
Custo das intervenções



## DISTRIBUIÇÃO POR MUNICÍPIO DAS 817 HABITAÇÕES PERMANENTES DANIFICADAS



## ESTADO DAS INTERVENÇÕES

Em execução	83	10%	CCDRC	26
			FAMÍLIAS	57
Concluídas	734	90%	CCDRC	309
			FAMÍLIAS	425

VALOR JÁ PAGO

49,6 M€

INTERVENÇÕES APROVADAS

817

CUSTO DE REPOSIÇÃO

57 M€

Municípios	Em execução		Concluída		Total		Pagamentos
	N.º	Custo de reposição	N.º	Custo de reposição	N.º	Custo de reposição	
ARGANIL	11	1.024.753,06 €	58	4.136.879,14 €	69	5.161.632,20 €	4.379.436,71 €
AVEIRO			2	27.392,56 €	2	27.392,56 €	27.392,56 €
CANTANHEDE			2	3.459,29 €	2	3.459,29 €	3.459,29 €
CARREGAL DO SAL			8	522.930,02 €	8	522.930,02 €	445.442,31 €
GOIS	6	519.975,01 €	10	530.128,73 €	16	1.050.103,74 €	759.115,33 €
GOUVEIA			12	559.264,00 €	12	559.264,00 €	551.055,25 €
LOUSÃ	1	7.672,93 €	3	376.955,62 €	4	384.628,55 €	279.271,67 €
MANGUALDE	2	341.878,27 €	4	22.285,33 €	6	364.163,60 €	213.338,22 €
MARINHA GRANDE			0	0,00 €	0	0,00 €	0,00 €
MIRA	1	143.801,06 €	24	1.675.066,19 €	25	1.818.867,25 €	1.191.878,49 €
MORTAGUA	4	190.041,13 €	20	539.178,05 €	24	729.219,18 €	614.552,35 €
NELAS			7	599.905,38 €	7	599.905,38 €	521.604,34 €
OLEIROS	2	198.216,52 €	24	1.418.660,02 €	26	1.616.876,54 €	1.453.838,97 €
OLIVEIRA DE FRADES	10	1.064.687,42 €	19	1.109.313,57 €	29	2.174.000,99 €	1.421.422,85 €
OLIVEIRA DO HOSPITAL	8	1.085.610,84 €	113	7.199.213,35 €	121	8.284.824,19 €	7.405.363,14 €
PAMPILHOSA DA SERRA	9	775.439,71 €	64	1.463.770,18 €	73	2.239.209,89 €	1.804.503,60 €
PENACOVA	3	422.418,27 €	33	2.993.775,97 €	36	3.416.194,24 €	2.730.170,22 €
POMBAL			2	81.030,13 €	2	81.030,13 €	80.780,13 €
S. PEDRO DO SUL			6	424.559,36 €	6	424.559,36 €	424.541,34 €
SANTA COMBA DÃO	3	262.745,28 €	80	5.243.848,02 €	83	5.506.593,30 €	5.269.112,66 €
SEIA	2	801.662,54 €	33	2.427.104,70 €	35	3.228.767,24 €	2.939.361,11 €
SERTÃ	3	142.201,54 €	9	531.664,45 €	12	673.865,99 €	580.276,12 €
TABUA	7	764.880,35 €	26	2.750.027,47 €	33	3.514.907,82 €	3.095.810,98 €
TONDELA	9	243.961,10 €	110	9.386.612,66 €	119	9.630.573,76 €	8.976.836,26 €
VAGOS			19	496.432,46 €	19	496.432,46 €	328.070,21 €
VILA NOVA DE POIARES	2	742.540,84 €	7	295.849,10 €	9	1.038.389,94 €	328.386,98 €
VISEU			1	93.983,86 €	1	93.983,86 €	93.810,38 €
VOUZELA	1	83.650,48 €	37	3.834.017,01 €	38	3.917.667,49 €	3.752.422,98 €
<b>Total</b>	<b>84</b>	<b>8.816.136,35 €</b>	<b>733</b>	<b>48.743.306,62 €</b>	<b>817</b>	<b>57.559.442,97 €</b>	<b>49.671.254,45 €</b>

## ESTADO DAS INTERVENÇÕES

Até ao momento estão concluídas **734** habitações e em execução **83** obras.


Já foram transferidos para as famílias e para as empresas de construção **49,6** milhões de euros.

## ESTADO DAS INTERVENÇÕES POR MUNICÍPIO




	RECONSTRUÇÃO PARCIAL	RECONSTRUÇÃO TOTAL	TOTAL
TIPOLOGIA DAS INTERVENÇÕES	465	352	817
TIPOLOGIA DAS INTERVENÇÕES JÁ CONCLUÍDAS	435	298	733
PERCENTAGEM DE CONCLUSÃO	94%	85%	90%
PAGAMENTOS	3,2M€	46,4M€	49,6€

## TIPOLOGIA DAS INTERVENÇÕES CONCLUÍDAS



# Programa de Apoio à Reconstrução de Habitação Permanente

	CCDRC	FAMÍLIAS	TOTAL
INTERVENÇÕES POR DONO DE OBRA	336	481	817
INTERVENÇÕES POR DONO DE OBRA JÁ CONCLUÍDAS	309	424	733
PERCENTAGEM DE CONCLUSÃO	92%	88%	90%
PAGAMENTOS	43,3M€	6,3M€	49,6M€



No caso em que a CCDRC é o dono de obra, os apoios às famílias configuram um apoio em espécie.

No caso em que é a própria família o dono de obra, o apoio é em dinheiro.

## Execução das empreitadas da CCDRC

	Valor de adjudicação*	Nº de obras previstas	Área a intervencionar (m2)	Valor executado /a executar	Nº de obras realizadas	Área intervencionada (m2)
Total	60.388.160,84 €	410	73.777,87	50.389.321,18 €	334	57.386,64

\* inclui projetos, obras de reconstrução e fiscalização

Valor contratado empreitadas:

**60 milhões de euros**

Valor a executar / a pagar:

**50 milhões de euros**

**Motivos da diferença:**

Habitações retiradas das empreitadas por posteriormente se verificar que não cumprem as regras de enquadramento do programa de apoio;  
Redução de áreas de construção.

## Visualizador PARHP – [www.incendios.ccdrcc.pt](http://www.incendios.ccdrcc.pt)


← → ↻ 🏠 ⓘ incendios.ccdrcc.pt ⋮ 🌐 ☆ 📄 🖨️ 🗑️ 🔴 ☰

### 📍 INCÊNDIOS DE OUTUBRO DE 2017 | RECONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES PERMANENTES Em atualização


**Descrição**

Município: OLIVEIRA DO HOSPITAL  
Freguesia: LOUROSA  
Estado da Obra: Concluída  
(clique no ponto do mapa para ver a foto)

**Fotos**




antes (clique na foto para ampliar)



depois (clique na foto para ampliar)

[Informação](#)


Município:   Área ardida



Map showing the reconstruction area in Oliveira do Hospital, Lourosa. The map displays various parishes and locations, with a green outline indicating the area affected by the fire. Green dots on the map represent the locations of reconstructed permanent housing. The map includes a scale bar (5 km) and a compass rose.



## Reerguer dos Incêndios - [Ver](#)



The screenshot shows a web browser displaying the CCDRC website. The address bar shows the URL: [www.ccdr.pt/index.php?option=com\\_content&view=article&id=3085&Itemid=844](http://www.ccdr.pt/index.php?option=com_content&view=article&id=3085&Itemid=844). The page features a teal header with the text 'CCDR', 'CENTRO 2020', and 'REGIÃO CENTRO'. Below the header is a navigation menu with links for 'Início', 'Publicações', 'Serviços', 'Informação', 'Mapa do Portal', 'Contactos', 'FAQ', 'Ligações', and 'Acesso Reservado'. The main content area includes the CCDRC logo and name, a search bar, and a dark navigation bar with categories: 'AMBIENTE', 'DESENVOLVIMENTO REGIONAL', 'ORDENAMENTO', 'ADMINISTRAÇÃO LOCAL', and 'FISCALIZAÇÃO'. The breadcrumb trail reads 'Início > CCDRC > Reerguer dos Incêndios'. On the left, a sidebar menu lists various CCDRC sections, with 'Reerguer dos Incêndios' highlighted. The main article content features a large image of a forest with the title 'Reerguer dos Incêndios' overlaid in white text.

## TIPOLOGIA DE INFRAESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS DANIFICADOS

- Estradas Municipais
- Segurança Rodoviária
- Equipamentos Municipais
- Equipamento Urbano
- Infraestruturas de saneamento básico

## PREJUÍZOS ESTIMADOS

35M€

## FINANCIAMENTO PELO FUNDO DE SOLIDARIEDADE DA UNIÃO EUROPEIA AVISO FSUE-99-2018-01

Investimento elegível aprovado

33M€

Comparticipação FSUE

27,7M€



**REPOR – Reposição da Capacidade Produtiva diretamente afetada pelos incêndios ocorridos no dia 15 de outubro de 2017**

Aviso **REPOR-99-2017-01**

Dotação do Aviso **100M€**

Encerramento em **31/10/2018**



Projetos Aprovados

Inv. Elegível Aprovado

**Apoio Aprovado**

Pagamentos

**Emprego a reter/criar**

375

131M€

**104M€**

50M€

**4221**

Os projetos são aprovados e as empresas só recebem os apoios à medida que vão realizando o investimento e submetendo os pedidos de pagamento. Podem submeter pedidos de pagamento contra fatura, o que significa que recebem da CCDRC e depois podem pagar ao fornecedor. A taxa de execução do REPOR é elevada (cerca de 50% dos apoios aprovados), considerando que grande parte das empresas apoiadas teve que fazer a sua reconstrução total, algo que demora tempo, sobretudo num contexto de forte pressão no setor da construção.

## OPERAÇÕES APROVADAS POR MUNICÍPIO

Município	Nº de empresas	Investimento elegível	FEDER aprovado	Pagamentos
Águeda	1	65.000,00 €	55.250,00 €	52.487,50 €
Alcobaça	1	111.000,00 €	94.350,00 €	89.632,50 €
Anadia	2	49.500,00 €	42.075,00 €	39.971,25 €
Arganil	18	1.620.732,04 €	1.312.671,43 €	717.996,21 €
Arouca	1	126.510,00 €	107.533,50 €	102.156,83 €
Aveiro	1	7.208,28 €	6.127,04 €	5.820,69 €
Cantanhede	5	8.155.875,53 €	2.319.293,41 €	119.210,90 €
Carregal do Sal	2	185.042,13 €	157.285,81 €	13.353,86 €
Castro Daire	1	72.700,00 €	61.795,00 €	56.290,63 €
Coimbra	2	126.645,00 €	107.648,25 €	35.265,95 €
Ferreira do Zêzere	2	898.835,00 €	557.278,03 €	529.414,13 €
Figueira da Foz	1	172.400,00 €	146.540,00 €	139.213,00 €
Góis	2	151.100,00 €	128.098,65 €	
Gouveia	3	412.331,41 €	350.481,70 €	213.654,24 €
Lousã	7	1.368.756,57 €	1.163.443,09 €	793.265,38 €
Mangualde	7	533.474,16 €	453.453,04 €	316.298,50 €
Marinha Grande	2	336.652,10 €	172.807,94 €	963,41 €
Mira	18	25.388.759,26 €	21.527.262,38 €	13.037.130,60 €
Mortágua	15	4.344.672,53 €	3.569.222,16 €	1.351.434,60 €

Município	Nº de empresas	Investimento elegível	FEDER aprovado	Pagamentos
Nelas	2	39.884,33 €	33.901,69 €	10.371,88 €
Oleiros	4	101.566,86 €	86.331,83 €	41.990,00 €
Oliveira de Frades	26	35.941.340,72 €	30.206.440,05 €	12.389.341,09 €
Oliveira do Bairro	1	3.551.121,74 €	3.018.453,48 €	2.667.966,23 €
Oliveira do Hospital	98	20.481.604,99 €	16.895.852,55 €	8.698.802,91 €
Pampilhosa da Serra	8	817.938,75 €	695.247,93 €	488.934,92 €
Penacova	19	2.873.601,65 €	2.315.139,62 €	342.095,20 €
Santa Comba Dão	26	2.965.734,38 €	2.518.901,36 €	1.032.352,73 €
São Pedro do Sul	1	211.805,00 €	180.034,25 €	
Satão	1	35.000,00 €	22.500,00 €	
Seia	12	785.592,83 €	667.753,90 €	264.534,61 €
Sertã	4	431.150,23 €	340.143,98 €	301.539,36 €
Tábua	12	3.674.639,53 €	3.006.660,97 €	1.739.163,07 €
Tondela	41	8.980.133,29 €	6.284.669,16 €	2.473.876,63 €
Vagos	6	3.753.094,30 €	3.156.953,69 €	1.153.379,63 €
Vila Nova de Poiares	3	271.080,06 €	230.418,05 €	112.815,58 €
Viseu	1	187.286,98 €	159.193,93 €	119.614,54 €
Vouzela	19	2.068.524,57 €	1.756.815,89 €	876.504,74 €
<b>Total</b>	<b>375</b>	<b>131.298.294,22 €</b>	<b>103.908.028,76 €</b>	<b>50.326.843,30 €</b>

**SIZE ATRAIR** - Apoio a **projetos de menor dimensão**, orientados para os **recursos endógenos** dos territórios.  
Objetivo: **Dinamização da estrutura económica dos territórios afetados pelos incêndios e promoção do emprego**  
Dotação: **10M€** AAC n.º **CENTRO-M9-2018-08**

Projetos Aprovados

302

Inv. Elegível Aprovado

42M€

Apoio Aprovado

26M€

Pagamentos

0,4M€

Emprego criado/apoiado

652



# ATRAIR INVESTIMENTO EMPRESARIAL

**SIZE ATRAIR - Apoio a projetos de menor dimensão, orientados para os recursos endógenos dos territórios.**

**Objetivo: Dinamização da estrutura económica dos territórios afetados pelos incêndios e promoção do emprego**



**Dotação: 10M€**

**AAC n.º CENTRO-M9-2018-08**

Concelho	Nº Operações	Inv. Total	Inv. Elegível	Apoio FEDER	Apoio FSE	Postos de trabalho criados/apoiados	Concelho	Nº Operações	Inv. Total	Inv. Elegível	Apoio FEDER	Apoio FSE	Postos de trabalho criados/apoiados
<b>Abrantes</b>	7	1.099.188,79 €	1.083.288,13 €	610.163,75 €	97.574,75 €	18	<b>Mortágua</b>	5	646.520,45 €	644.832,95 €	335.849,48 €	29.412,18 €	13
<b>Alvaiázere</b>	9	850.903,46 €	795.321,50 €	455.446,44 €	108.957,76 €	19	<b>Nelas</b>	6	968.125,62 €	959.576,84 €	549.727,85 €	21.873,90 €	12
<b>Ansião</b>	18	2.855.712,46 €	2.596.097,82 €	1.492.885,42 €	120.346,56 €	50	<b>Oleiros</b>	2	296.395,82 €	296.395,82 €	157.052,49 €	6.004,60 €	2
<b>Arganil</b>	6	992.764,03 €	971.654,52 €	543.271,54 €	77.492,70 €	13	<b>Oliveira de Frades</b>	6	1.108.975,45 €	917.747,17 €	501.223,05 €	39.704,03 €	14
<b>Cantanhede</b>	3	285.680,36 €	97.604,73 €	56.080,05 €	17.488,42 €	4	<b>Oliveira do Hospital</b>	21	2.768.176,75 €	2.460.036,92 €	1.367.879,92 €	130.881,05 €	37
<b>Carregal do Sal</b>	2	297.738,10 €	292.581,10 €	146.290,55 €	19.729,40 €	4	<b>Pedrógão Grande</b>	2	468.318,98 €	467.668,98 €	257.265,87 €	10.936,95 €	2
<b>Castelo Branco</b>	25	3.293.064,75 €	2.946.947,54 €	1.655.194,25 €	254.723,71 €	55	<b>Penacova</b>	4	677.468,34 €	610.665,52 €	319.867,25 €	26.334,00 €	5
<b>Castro Daire</b>	5	743.523,95 €	694.096,78 €	408.855,36 €	46.353,73 €	11	<b>Penela</b>	6	1.165.508,43 €	1.045.864,02 €	583.533,03 €	46.474,70 €	18
<b>Covilhã</b>	17	3.046.303,91 €	2.729.521,85 €	1.516.882,19 €	181.018,04 €	47	<b>Proença-a-Nova</b>	3	530.154,41 €	528.924,63 €	309.938,18 €	33.454,20 €	8
<b>Ferreira do Zêzere</b>	8	1.393.815,72 €	1.219.627,85 €	694.177,18 €	75.636,05 €	16	<b>Santa Comba Dão</b>	3	607.693,10 €	544.062,85 €	295.518,48 €	54.255,85 €	11
<b>Figueiró dos Vinhos</b>	5	820.591,82 €	808.616,65 €	437.715,70 €	14.797,05 €	9	<b>Sardoal</b>	1	197.137,00 €	197.137,00 €	118.282,20 €	1.263,95 €	1
<b>Fornos de Algodres</b>	1	256.547,63 €	230.740,20 €	138.244,12 €	5.055,84 €	1	<b>Seia</b>	14	2.268.950,50 €	2.057.705,33 €	1.126.951,84 €	68.088,64 €	20
<b>Fundão</b>	7	871.175,51 €	784.402,60 €	411.852,72 €	41.388,85 €	14	<b>Sertã</b>	13	1.893.058,24 €	1.808.432,22 €	949.057,19 €	63.443,94 €	21
<b>Gouveia</b>	6	498.592,07 €	476.814,80 €	253.032,35 €	50.824,67 €	10	<b>Tábua</b>	1	96.892,14 €	85.925,96 €	42.962,98 €	5.103,91 €	1
<b>Guarda</b>	16	2.131.347,47 €	1.945.353,51 €	1.107.003,60 €	136.386,09 €	37	<b>Tondela</b>	11	1.545.335,95 €	1.474.479,11 €	853.798,80 €	159.046,50 €	32
<b>Lousã</b>	15	2.521.523,36 €	2.307.420,85 €	1.333.937,69 €	172.862,31 €	35	<b>Trancoso</b>	2	254.706,17 €	193.424,37 €	96.712,18 €	4.932,35 €	2
<b>Mação</b>	3	481.939,31 €	475.138,27 €	285.082,97 €	4.932,35 €	7	<b>Vagos</b>	10	1.210.179,08 €	1.091.452,27 €	633.985,86 €	72.261,34 €	23
<b>Mangualde</b>	17	2.432.640,14 €	2.342.486,80 €	1.330.148,64 €	150.885,23 €	37	<b>Vila Nova de Poaires</b>	2	410.222,50 €	387.769,31 €	232.661,60 €	18.442,70 €	6
<b>Mira</b>	7	1.310.577,27 €	1.116.129,70 €	595.384,92 €	38.409,92 €	13	<b>Vouzela</b>	10	1.960.663,65 €	1.830.563,51 €	1.021.199,36 €	39.885,36 €	16
<b>Miranda do Corvo</b>	3	247.259,89 €	237.844,36 €	142.706,60 €	33.025,30 €	8	<b>Total</b>	<b>302</b>	<b>45.505.372,58 €</b>	<b>41.754.354,34 €</b>	<b>23.367.823,65 €</b>	<b>2.479.688,88 €</b>	<b>652</b>

## SI “INOVAÇÃO PRODUTIVA” (AAC n.º 26/SI/2017) - Projetos da região Centro aprovados

Apoio a projetos que contribuam para o aumento do investimento empresarial em atividades inovadoras (produto ou processo) e para o reforço da capacitação empresarial das PME que contribua para a sua progressão na cadeia de valor.

	Projetos Aprovados	Elegível Aprovado	FEDER Aprovado	Postos de Trabalho criados	Pagamentos
	56	69M€	44M€	770	5,3M€
	34	199M€	115M€	970	9,2M€
<b>TOTAL</b>	<b>90</b>	<b>269M€</b>	<b>159M€</b>	<b>1740</b>	<b>14,5M€</b>

# ATRAIR INVESTIMENTO EMPRESARIAL


## SI “INOVAÇÃO PRODUTIVA” (AAC n.º 26/SI/2017) - Projetos da região Centro aprovados

Apoio a projetos que contribuam para o aumento do investimento empresarial em atividades inovadoras (produto ou processo) e para o reforço da capacitação empresarial das PME que contribua para a sua progressão na cadeia de valor.

Concelho	CENTRO 2020				COMPETE 2020				TOTAL POR MUNICÍPIO - SI INOV. PRODUTIVA			
	Nº de Operações	Investimento Elegível	FEDER Aprovado	Pagamentos	Nº de Operações	Investimento Elegível	FEDER Aprovado	Pagamentos	Nº de Operações	Investimento Elegível	FEDER Aprovado	Pagamentos
Alvaiázere	2	2.955.353,05 €	2.039.652,49 €	17.456,79 €	1	6.962.765,15 €	4.177.659,09 €	- €	3	9.918.118,20 €	6.217.311,58 €	17.456,79 €
Ansião	3	1.990.031,07 €	1.332.003,70 €	113.102,52 €					3	1.990.031,07 €	1.332.003,70 €	113.102,52 €
Arganil	3	2.119.208,79 €	1.459.048,65 €	117.562,25 €	1	7.745.200,00 €	3.872.600,00 €	387.260,00 €	4	9.864.408,79 €	5.331.648,65 €	504.822,25 €
Carregal do Sal	1	1.196.872,74 €	718.123,64 €	71.812,36 €					1	1.196.872,74 €	718.123,64 €	71.812,36 €
Figueiró dos Vinhos	2	778.268,86 €	466.961,32 €	12.460,13 €					2	778.268,86 €	466.961,32 €	12.460,13 €
Gouveia	3	3.525.848,64 €	2.117.589,92 €	284.443,08 €					3	3.525.848,64 €	2.117.589,92 €	284.443,08 €
Guarda	3	3.828.275,94 €	2.299.343,14 €	820.926,51 €	3	24.069.251,10 €	12.702.021,17 €	1.873.156,72 €	6	27.897.527,04 €	15.001.364,31 €	2.694.083,23 €
Mangualde	5	5.422.646,61 €	3.541.292,59 €	99.557,60 €	1	3.254.150,00 €	1.952.490,00 €	263.469,60 €	6	8.676.796,61 €	5.493.782,59 €	363.027,20 €
Mira	2	4.102.453,00 €	2.871.717,10 €	287.171,71 €	3	19.199.058,69 €	10.219.816,35 €	372.172,20 €	5	23.301.511,69 €	13.091.533,45 €	659.343,91 €
Mortágua	2	4.650.684,79 €	2.570.328,65 €	222.092,75 €	1	5.544.937,00 €	2.772.468,50 €	277.246,85 €	3	10.195.621,79 €	5.342.797,15 €	499.339,60 €
Nelas	1	2.920.347,75 €	2.044.243,43 €	- €	2	8.044.106,99 €	4.826.464,19 €	- €	3	10.964.454,74 €	6.870.707,62 €	- €
Oliveira de Frades	1	915.687,16 €	640.981,01 €	74.521,96 €	4	37.441.121,09 €	23.110.159,18 €	336.956,62 €	5	38.356.808,25 €	23.751.140,19 €	411.478,58 €
Penacova	1	761.000,00 €	532.700,00 €	- €	2	12.496.822,22 €	7.214.135,11 €	300.171,20 €	3	13.257.822,22 €	7.746.835,11 €	300.171,20 €
Penela	1	1.603.342,25 €	962.005,35 €	- €					1	1.603.342,25 €	962.005,35 €	- €
Proença-a-Nova	3	5.281.800,60 €	3.562.288,42 €	204.190,00 €					3	5.281.800,60 €	3.562.288,42 €	204.190,00 €
Santa Comba Dão					1	6.429.923,07 €	3.857.953,84 €	- €	1	6.429.923,07 €	3.857.953,84 €	- €
Seia	1	1.773.279,20 €	1.063.967,52 €	106.396,75 €					1	1.773.279,20 €	1.063.967,52 €	106.396,75 €
Sertão	4	2.362.500,06 €	1.484.786,25 €	376.179,95 €	2	17.142.788,81 €	8.571.394,41 €	1.878.204,30 €	6	19.505.288,87 €	10.056.180,66 €	2.254.384,25 €
Tábua	4	6.482.643,05 €	4.001.005,79 €	476.240,38 €					4	6.482.643,05 €	4.001.005,79 €	476.240,38 €
Tondela	1	459.000,00 €	321.300,00 €	118.720,00 €					1	459.000,00 €	321.300,00 €	118.720,00 €
Vagos	7	8.515.889,63 €	5.314.377,61 €	319.148,04 €	4	13.875.967,09 €	7.506.034,67 €	176.620,96 €	11	22.391.856,72 €	12.820.412,28 €	495.769,00 €
Vila de Rei					1	8.731.221,05 €	5.238.732,63 €	523.873,26 €	1	8.731.221,05 €	5.238.732,63 €	523.873,26 €
Vila Nova de Poiares	1	2.525.996,61 €	1.515.597,97 €	1.439.818,07 €					1	2.525.996,61 €	1.515.597,97 €	1.439.818,07 €
Vouzela	5	5.007.843,68 €	3.223.457,64 €	113.751,62 €	8	28.531.191,37 €	19.350.021,60 €	2.853.234,99 €	13	33.539.035,05 €	22.573.479,24 €	2.966.986,61 €
<b>Total Geral</b>	<b>56</b>	<b>69.178.973,48 €</b>	<b>44.082.772,19 €</b>	<b>5.275.552,47 €</b>	<b>34</b>	<b>199.468.503,63 €</b>	<b>115.371.950,74 €</b>	<b>9.242.366,70 €</b>	<b>90</b>	<b>268.647.477,11 €</b>	<b>159.454.722,93 €</b>	<b>14.517.919,17 €</b>



# Investimento empresarial nos concelhos afetados pelos incêndios de outubro 2017 (REPOR + ATRAIR)



**442M€**  
Investimento

**767**  
Projetos  
aprovados

**289M€**  
Apoio  
público

**6613**  
Postos de  
trabalho  
criados/apoiados

# Incêndios de outubro de 2017 na Região Centro



3 de julho 2019

