

PONTO DE SITUAÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO À RECONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO PERMANENTE

ESTADO DA INTERVENÇÃO

Municípios	Pedidos Aprovados						Estado da intervenção								Pagamentos	
	Em dinheiro		Em espécie		Total		Sem execução		Em execução		Concluída		Total			
	N.º	Custo de reposição	N.º	Custo de reposição	N.º	Custo de reposição	N.º	Custo de reposição	N.º	Custo de reposição	N.º	Custo de reposição	N.º	Custo de reposição	N.º	Custo de reposição
ARGANIL	44	952.996,27 €	25	4.222.257,34 €	69	5.175.253,61 €			7	405.294,96 €	62	4.769.958,65 €	69	5.175.253,61 €	69	4.842.000,36 €
AVEIRO	3	91.436,57 €			3	91.436,57 €			1	64.044,01 €	2	27.392,56 €	3	91.436,57 €	2	27.392,56 €
CANTANHEDE	2	3.459,29 €			2	3.459,29 €					2	3.459,29 €	2	3.459,29 €	2	3.459,29 €
CARREGAL DO SAL	3	27.610,26 €	5	506.231,43 €	8	533.841,69 €					8	533.841,69 €	8	533.841,69 €	8	521.819,78 €
GOIS	8	72.132,80 €	8	1.064.374,85 €	16	1.136.507,65 €					16	1.136.507,65 €	16	1.136.507,65 €	14	1.100.665,18 €
GOUVEIA	8	56.688,54 €	4	613.474,96 €	12	670.163,50 €					12	670.163,50 €	12	670.163,50 €	12	552.107,77 €
LOUSÃ	1	7.672,93 €	3	333.177,63 €	4	340.850,56 €					4	340.850,56 €	4	340.850,56 €	4	284.253,87 €
MANGUALDE	4	22.285,33 €	2	337.608,19 €	6	359.893,52 €					6	359.893,52 €	6	359.893,52 €	6	359.893,52 €
MARINHA GRANDE																
MIRA	17	312.593,57 €	9	1.439.685,53 €	26	1.752.279,10 €			1	94.491,04 €	25	1.657.788,06 €	26	1.752.279,10 €	26	1.684.462,04 €
MORTAGUA	21	254.228,33 €	3	472.653,12 €	24	726.881,45 €					24	726.881,45 €	24	726.881,45 €	23	688.228,90 €
NELAS	4	32.200,27 €	3	556.774,99 €	7	588.975,26 €					7	588.975,26 €	7	588.975,26 €	7	525.476,48 €
OLEIROS	14	299.133,32 €	13	1.559.030,91 €	27	1.858.164,23 €			2	218.614,23 €	25	1.639.550,00 €	27	1.858.164,23 €	25	1.595.270,00 €
OLIVEIRA DE FRADES	24	1.586.092,89 €	5	596.260,49 €	29	2.182.353,38 €			2	206.222,71 €	27	1.976.130,67 €	29	2.182.353,38 €	29	1.829.530,19 €
OLIVEIRA DO HOSPITAL	77	1.495.437,74 €	44	6.441.982,87 €	121	7.937.420,61 €			3	279.626,91 €	118	7.657.793,70 €	121	7.937.420,61 €	121	7.717.576,85 €
PAMPILHOSA DA SERRA	60	549.176,47 €	13	1.872.187,41 €	73	2.421.363,88 €			1	101.975,08 €	72	2.319.388,80 €	73	2.421.363,88 €	73	2.295.964,48 €
PENACOVA	16	588.154,36 €	21	2.851.491,34 €	37	3.439.645,70 €			4	483.160,41 €	33	2.956.485,29 €	37	3.439.645,70 €	36	2.956.063,31 €
POMBAL	2	81.030,13 €			2	81.030,13 €					2	81.030,13 €	2	81.030,13 €	2	80.780,13 €
S. PEDRO DO SUL	2	41.943,00 €	4	382.598,35 €	6	424.541,35 €					6	424.541,35 €	6	424.541,35 €	6	424.541,35 €
SANTA COMBA DÃO	51	1.154.877,74 €	32	4.959.210,51 €	83	6.114.088,25 €			1	182.150,16 €	82	5.931.938,09 €	83	6.114.088,25 €	83	6.047.346,79 €
SEIA	21	318.697,79 €	16	2.950.114,13 €	37	3.268.811,92 €			3	580.586,88 €	34	2.688.225,04 €	37	3.268.811,92 €	37	3.141.264,18 €
SERTÃO	5	58.932,49 €	6	652.223,50 €	11	711.155,99 €					11	711.155,99 €	11	711.155,99 €	11	663.286,14 €
TABUA	17	653.223,40 €	16	2.897.477,87 €	33	3.550.701,27 €			2	208.545,22 €	31	3.342.156,05 €	33	3.550.701,27 €	33	3.267.393,54 €
TONDELA	56	757.683,64 €	65	9.222.401,78 €	121	9.980.085,42 €			2	123.458,79 €	119	9.856.626,63 €	121	9.980.085,42 €	120	9.825.315,15 €
VAGOS	17	100.771,74 €	2	321.412,95 €	19	422.184,69 €					19	422.184,69 €	19	422.184,69 €	19	421.934,69 €
VILA NOVA DE POIARES	5	31.324,03 €	3	364.766,49 €	8	396.090,52 €					8	396.090,52 €	8	396.090,52 €	7	362.341,90 €
UISEU			1	94.552,76 €	1	94.552,76 €					1	94.552,76 €	1	94.552,76 €	1	93.810,38 €
VOUZELA	8	327.915,38 €	30	3.540.408,71 €	38	3.868.324,09 €			1	83.650,48 €	37	3.784.673,61 €	38	3.868.324,09 €	38	3.830.515,71 €
<b>Total</b>	<b>490</b>	<b>9.877.698,28 €</b>	<b>333</b>	<b>48.252.358,11 €</b>	<b>823</b>	<b>58.130.056,39 €</b>			<b>30</b>	<b>3.031.820,88 €</b>	<b>793</b>	<b>55.098.235,51 €</b>	<b>823</b>	<b>58.130.056,39 €</b>	<b>814</b>	<b>55.142.694,54 €</b>
<b>Estado de intervenção %</b>									<b>3,65%</b>			<b>96,35%</b>				

Nota: os custos associados aos apoios aprovados incluem além dos custos de construção/reconstrução, os custos com demolições, projetos e fiscalização e incluem IVA  
Data de atualização: 31 de outubro de 2019