

**PONTO DE SITUAÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO À RECONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO PERMANENTE**
**ESTADO DA INTERVENÇÃO**

Municípios	Pedidos Aprovados						Estado da intervenção								Pagamentos	
	Em dinheiro		Em espécie		Total		Sem execução		Em execução		Concluída		Total			
	N.º	Custo de reposição	N.º	Custo de reposição	N.º	Custo de reposição	N.º	Custo de reposição	N.º	Custo de reposição	N.º	Custo de reposição	N.º	Custo de reposição	N.º	Custo de reposição
ARGANIL	46	1.051.408,45 €	25	4.174.026,61 €	71	5.225.435,06 €					71	5.225.435,06 €	71	5.225.435,06 €	71	5.137.586,95 €
AVEIRO	3	89.119,20 €			3	89.119,20 €					3	89.119,20 €	3	89.119,20 €	3	87.502,43 €
CANTANHEDE	2	3.459,29 €			2	3.459,29 €					2	3.459,29 €	2	3.459,29 €	2	3.459,29 €
CARREGAL DO SAL	3	39.546,56 €	5	499.361,98 €	8	538.908,54 €					8	538.908,54 €	8	538.908,54 €	8	536.380,63 €
GOIS	9	149.987,39 €	8	1.066.587,26 €	17	1.216.574,65 €			1	66.156,27 €	16	1.150.418,38 €	17	1.216.574,65 €	17	1.139.823,84 €
GOUVEIA	11	71.757,31 €	4	606.142,88 €	15	677.900,19 €					15	677.900,19 €	15	677.900,19 €	15	661.032,93 €
LOUSÃ	1	20.680,08 €	3	314.752,10 €	4	335.432,18 €					4	335.432,18 €	4	335.432,18 €	4	317.547,78 €
MANGUALDE	4	24.790,24 €	2	337.608,17 €	6	362.398,41 €					6	362.398,41 €	6	362.398,41 €	6	362.398,41 €
MARINHA GRANDE	1	2.510,97 €			1	2.510,97 €					1	2.510,97 €	1	2.510,97 €	1	2.510,97 €
MIRA	19	340.010,88 €	9	1.414.267,43 €	28	1.754.278,31 €					28	1.754.278,31 €	28	1.754.278,31 €	28	1.746.208,32 €
MORTAGUA	21	259.023,74 €	3	472.653,12 €	24	731.676,86 €					24	731.676,86 €	24	731.676,86 €	24	714.647,71 €
NELAS	6	42.776,75 €	3	551.267,83 €	9	594.044,58 €					9	594.044,58 €	9	594.044,58 €	9	574.571,69 €
OLEIROS	15	325.562,18 €	13	1.534.807,58 €	28	1.860.369,76 €			1	125.013,81 €	27	1.735.355,95 €	28	1.860.369,76 €	27	1.721.827,40 €
OLIVEIRA DE FRADES	24	1.593.706,67 €	5	596.919,32 €	29	2.190.625,99 €					29	2.190.625,99 €	29	2.190.625,99 €	29	2.093.133,58 €
OLIVEIRA DO HOSPITAL	83	1.846.847,79 €	44	6.331.343,15 €	127	8.178.190,94 €			2	221.650,67 €	125	7.956.540,27 €	127	8.178.190,94 €	126	7.953.027,22 €
PAMPILHOSA DA SERRA	57	562.210,33 €	12	1.831.832,30 €	69	2.394.042,63 €					69	2.394.042,63 €	69	2.394.042,63 €	69	2.344.190,39 €
PENACOVA	17	637.648,93 €	21	2.815.938,89 €	38	3.453.587,82 €			1	60.742,14 €	37	3.392.845,68 €	38	3.453.587,82 €	38	3.406.590,59 €
POMBAL	2	81.030,13 €			2	81.030,13 €					2	81.030,13 €	2	81.030,13 €	2	80.780,13 €
S. PEDRO DO SUL	1	52.028,47 €	4	380.088,45 €	5	432.116,92 €					5	432.116,92 €	5	432.116,92 €	5	432.116,92 €
SANTA COMBA DÃO	52	1.227.566,94 €	32	4.907.875,27 €	84	6.135.442,21 €					84	6.135.442,21 €	84	6.135.442,21 €	84	6.120.972,04 €
SEIA	22	407.847,31 €	16	2.922.379,09 €	38	3.330.226,40 €					38	3.330.226,40 €	38	3.330.226,40 €	38	3.287.165,28 €
SERTÃ	5	73.197,05 €	6	615.602,80 €	11	688.799,85 €					11	688.799,85 €	11	688.799,85 €	11	688.001,34 €
TABUA	23	779.928,63 €	16	2.875.060,68 €	39	3.654.989,31 €			2	185.697,70 €	37	3.469.291,61 €	39	3.654.989,31 €	39	3.510.478,80 €
TONDELA	61	917.089,16 €	65	9.112.351,92 €	126	10.029.441,08 €			1	17.189,00 €	125	10.012.252,08 €	126	10.029.441,08 €	126	10.011.290,52 €
VAGOS	17	105.827,58 €	2	326.707,30 €	19	432.534,88 €					19	432.534,88 €	19	432.534,88 €	19	424.462,61 €
VILA NOVA DE POIARES	5	11.937,89 €	3	362.898,03 €	8	374.835,92 €					8	374.835,92 €	8	374.835,92 €	8	372.518,77 €
UISEU	1	5.456,88 €	1	92.024,84 €	2	97.481,72 €					2	97.481,72 €	2	97.481,72 €	2	97.481,72 €
VOUZELA	8	379.682,98 €	30	3.495.270,58 €	38	3.874.953,56 €					38	3.874.953,56 €	38	3.874.953,56 €	38	3.869.377,91 €
<b>Total</b>	<b>519</b>	<b>11.102.639,78 €</b>	<b>332</b>	<b>47.637.767,58 €</b>	<b>851</b>	<b>58.740.407,36 €</b>			<b>8</b>	<b>676.449,59 €</b>	<b>843</b>	<b>58.063.957,77 €</b>	<b>851</b>	<b>58.740.407,36 €</b>	<b>849</b>	<b>57.697.086,17 €</b>
<b>Estado de intervenção %</b>									<b>0,94%</b>			<b>99,06%</b>				

Nota: os custos associados aos apoios aprovados incluem além dos custos de construção/reconstrução, os custos com demolições, projetos e fiscalização e incluem IVA  
Data de atualização: 27 de novembro de 2020