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Projecto IntPlasTIC - Motivacao

Concorréncia acrescida (globalizada)
Reducao do Time-to-Market

Integracao do Supply Chain
Desmaterializacdo dos negocios (Internet)
RH Qualificados e Novas Competéncias
Novos Modelos de Negocio

Economias de custos producao baixos

Mercado

o CVP

www.iniplastic.org
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Projecto IntPlasTIC

<Designacao do Projecto:

Iniciativa para Melhoria do Potencial de Desenvolvimento e Inovacao das
Empresas dos Sectores de Transformacao de Plasticos, Espanhol,
Portugués e do Sul de Franca, Mediante a Utilizacdo das TIC

Programa / medida / eixo: Programa Interreg I11B, Eixo 1, Medida 1.3
Duracao do Projecto: 30 meses

Data de Inicio: 01/01/2003

Data de Fim: 30/06/2005

Orcamento: 2,25 M€

Taxa de co-financiamento: /5%

(para Portugal)
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Projecto IntPlasTIC

Objectivo:

O projecto IntPlasTIC teve como objectivo a criacdo de um Centro
Virtual de Plasticos dedicado as PME deste sector no sudoeste
Europeu.

O CVP reflecte-se numa plataforma web que disponibiliza servicos
como Aplicacbes/software, e-learning e informacao especializada e
genérica para o sector dos Plasticos.
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Projecto IntPlasTIC

(s Parceiros:
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Projecto IntPlasTIC

Modelo do Centro Virtual de Plasticos.

CVP
e-Learning Services Display Window.
- - -
Server Server Server
+ + +
Data Base Data Base Data Base

Portugal Spain France




Centro Vitual de Plasticos

Showroom:
Informacao especializada;

«Apresentacao dos Parceiros
*Espaco dedicado a Industria

Y S

Servicos Digitais:

*Aplicacoes de acesso remoto (ex:
orcamentacao de peca e ferramenta; seleccao
de maquinas de injeccao)

e-Learming:
*Modulos de formacao

www.iniplastic.org

CVP p



Projecto IntPlasTIC

eActividades Desenvolvidas:

WP1
wWpP2
WP3
WP4

WP5
WPG6
WP7
WPS8
WP9
WP10

PLANO INICIAL DE VIABILIDADE
ADAPTACAO DO MODELO DE NEGOCIO
PLANO DE CONTEUDOS

ADAPTACAO DE CONTEUDOS E PREPARACAO EXPERIENCIAS
PILOTO

IMPLANTACAO EM EMPRESAS: EXPERIENCIAS PILOTO
CONVERSAO DEFINITIVA EM FERRAMENTAS DE PRODUCAO
EXPLORACAO E DIVULGACAO

RELACOES INSTITUCIONAIS E NORMATIVOS
MONITORIZACAO

GESTAO DE PROJECTO
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Projecto IntPlasTIC

eResultados:

Desenvolvimento da intraestrutura TIC
Desenvolvidos 9 modulos de e-learning
Adaptadas 10 aplicacOes/softwares
Validacao em 150 PME no espaco Sudoe

CVP

www.iniplastic.org




Reporting Financeiro e Técnico

_ Correspondente Nacional
Cada Parceiro elabora o seu valida o PP e devolve ao

Pedido de Pagamento Parceiro
Semestral (despesa
efectuada e paga)

O Parceiro envia o PP
validado para o Chefe de
Fila (Coordenador do

Envio para Autoridade de projecto)
Gestao do Interreg

Consolidagao do PP pelo

(Santander) Coordenador do projecto

Autoridade responsavel
pelos Pagamentos Reembolso

Comissdo Europeia
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Dificuldades Financeiras/Tesouraria

eExemplo CENTIMFE:

Data de Inicio: 01 Janeiro 2003
Final: 30 Junho 2005

Pedido Valor Data de Validacao Data de Duracao
Pagamento Apresentacdo Correspondente Recebimento
Nacional
Adiant./o 1 943 - - Jun 2004 -
1° 40 659 Jan 2004 Jul 2004 Mar 2005 14 meses
2° 51 533 Out 2004 Dez 2004 Set 2005 11 meses
3° 66 310 Mar 2005 Abr 2005 Mar 2006 12 meses
40 127 869 Nov 2005 Mar 2006 - >18 meses
L CVP .

www.iniplastic.org
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Dificuldades Financeiras/Tesouraria

eExemplo CENTIMFE:

O Projecto teve

inicio em 2003
Data de Inicio: 01 Janeiro 2003

Final: 30 Junho 2005

Pedido Valor Data de Validacao Data Duracao
Pagamento Apresentacdo correspondente Recebig into
Nacional
Adiant./o 1 943 - - Jun 2004 -
1° 40 659 Jan 2004 Jul 2004 Mar 2005 14 meses
2° 51 533 Out 2004 Dez 2004 Set 2005 11 meses
3° 66 310 Mar 2005 Abr 2005 Mar 2006 12 meses
40 127 869 Nov 2005 Mar 2006 - >18 meses
L CVP .
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Dificuldades Financeiras/Tesouraria

eExemplo CENTIMFE:

Data de Inicio: 01 Janeiro 2003

Final: 30 Junho 2005

Pedido
Pagamento

Adiant./o

10
20
30
40

Valor

1943
40 659
51 533
66 310
127 869

Data de
Apresentacao

Jan 2004
Out 2004
Mar 2005
Nov 2005

Validacao

Correspondente Recebimento

Nacional

Jul 2004
Dez 2004
Abr 2005
Mar 2006

A presente data ainda ndo houve
reembolso deste Pedido de Pagamento

Data de

Jun 2004
Mar 2005
Set 2005
Mar 2006

Duracao

14 meses
11 meses
12 meses

>18 meses
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Interreg — Motivacoes / Desafios

Pontos Fortes:

Potencia a Cooperacao entre Territorios. Promocao de
Integracao Europeia (técnica, cientifica e empresarial).
Promove a competitividade Europeia;

Pontos Fracos:

Processo administrativo/financeiro muito pesado

com periodos muito longos de reembolso fragilizando
0S projectos com repercussoes duras para os Agentes
de Inovacao. Acompanhamento nacional dos projecto
pouco alinhado e distante dos promotores.

www.iniplastic.org



Projecto IntPlasTIC

Obrigado!

Ruil Tocha
Director-Geral do Centimfe

Mail.

www.iniplastic.org


http://www.centimfe.com/
mailto:rtocha@centimfe.com
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