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Introducao e objetivos

O presente documento constitui o Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra
(PAAO), referente a fase de construcdao do Parque de Ciéncia e Inovacao Pdlo de
Experimentacdo e Empresarial (PCI-PEE), promovido pela empresa PCl Parque de
Ciéncia e Inovacao S.A.

Neste sentido, este plano tem como objetivo o estabelecimento de diretrizes que
garantam:

e 0 cumprimento da legislacdo ambiental aplicavel as acdes desenvolvidas na
empreitada;

e 0 Acompanhamento Ambiental da empreitada;

e a aplicacao das medidas de minimizacdao de potenciais impactes ambientais
negativos;

e a definicdo de procedimentos e registos relativos as operacdes que tenham
incidéncias ambientais;

e a adaptacao das medidas de minimizacdo a situacdes concretas da obra, a
ajustes de projetos em obra e a situacdes imprevistas, resultantes ou nao de
reclamacoes.

Breve descricao do projeto

2.1. Localizagao

O projeto do “Parque de Ciéncia e Inovacdao - Pdlo de Experimentacdao e
Empresarial” (PCI-PEE) localiza-se nas freguesias de Aradas e ilhavo (Sao Salvador),
nos concelhos de Aveiro e ilhavo, respetivamente. O PCI-PEE localiza-se na
proximidade das cidades de Aveiro e de ilhavo, apresentando um enquadramento
urbano, com contiguidade ao campus da Universidade de Aveiro.

A area de Aveiro do PCI-PEE localiza-se na Zona de Protecdo Especial da Ria de

Aveiro - PTZPE0004, regulamentada pelo Decreto-Lei n.° 384-B/99, de 23 de
setembro.

PCl - Parque de Ciéncia e Inovacao S.A. « 06/08/2012 PAAO | 1
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Principais caracteristicas

O projeto consiste na implementacao de um empreendimento que se destina a
instalacdo de unidades de inovacdo empresarial, cientifica e tecnoldgica,
equipamentos e servicos comuns.

O PCI-PEE ocupara uma area de aproximadamente 35 ha e tera duas areas de
implantacao fisicamente separadas por um vale percorrido por um esteiro. Na area
de ilhavo o projeto contempla um loteamento com 70 lotes. O projeto do PCI-PEE
contempla ainda a realizacdo de infraestruturas de drenagem de esgotos,
abastecimento de agua, drenagem de aguas pluviais, gas, eletricidade,
telecomunicagodes, estacionamento e vias de circulacao.

0 Polo de Experimentacao prevé a seguinte ocupacao:

- Edificio Central.

- Laboratérios de Uso Comum de Energia e Economia do Mar.

- Laboratérios de Uso Comum de Tecnologias da Informacdo, Comunicacdo e
Eletronica (TICE).

- Laboratérios de Uso Comum de Materiais e Agroindustrial.

O Polo Empresarial corresponde a restante area edificavel que sera ocupada por
edificios de 3 pisos a construir pelas empresas que se pretendam instalar.

O projeto foi objeto foi sujeito ao processo de Avaliacao de Impacte Ambiental
(AlA), por se tratar de um projeto de loteamentos e parques industriais com area
superior a 10 ha. Na sequéncia do parecer da Comissdao de Avaliacdo e tendo em
conta o relatorio da consulta publica, foi emitida a Declaracdo de Impacte
Ambiental (DIA), contendo uma decisdo favoravel condicionada ao cumprimento das
medidas de minimizacao.

Cronograma previsto para a execucdo da empreitada

O planeamento geral da fase de construcdo do PCI-PEE prevé que a empreitada de
construcdo tenha uma duracdo de 24 meses. A implementacdo do projeto esta
dividida em trés fases. Em termos de programacdo temporal a fase 1 e 2 serdo
imediatas enquanto a fase 3 sera implementada quando as dinamicas do PCI-PEE o
justifiquem, o que se prevé poder vir a acontecer dentro de cinco anos.

PCl - Parque de Ciéncia e Inovacao S.A. « 06/08/2012 PAAO
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Entidades intervenientes

O sucesso da definicdo, aplicacd@o ou fiscalizacao das medidas de gestao ambiental,
durante a realizacdo da empreitada de construcao do PCI-PEE, depende
fundamentalmente, da correta articulacdao e responsabilizacao de todos os
intervenientes, designadamente:

e Dono de Obra;

o Empreiteiro;

e Equipa de Acompanhamento Ambiental (EAA);

e Autoridade de Avaliacao de Impacte Ambiental (AIA) /Comissao de Avaliacao.

Sistema de responsabilidades

A prevencao e reparacao de danos ambientais, potencialmente introduzidos pela
obra, devem ser tidas em conta por todos os intervenientes na empreitada de
construcao do PCI-PEE.

Neste sentido, é entdo fundamental criar um sistema de responsabilizacdo que
permita assegurar o correto desenvolvimento dos trabalhos, obrigando assim, a que
todos os intervenientes tomem as medidas necessarias e desenvolvam praticas
capazes de reduzir os riscos e danos ambientais.

Dono de Obra

A primeira entidade com responsabilidades no processo de Acompanhamento
Ambiental é o Dono de Obra. Constitui assim obrigacao deste interveniente:

e garantir o cumprimento do exposto na Declaracao de Impacte Ambiental (DIA);

e fornecer o PAAO as demais entidades intervenientes no Acompanhamento
Ambiental (Empreiteiro, EAA, Autoridade de AlA);

e contratar a EAA e a Equipa de Acompanhamento Arqueoldgico (EAArq);

e acompanhar a implementacao do presente PAAO;

e estar presente, sempre que necessario, nas reunides periodicas de
Acompanhamento Ambiental;

e comunicar a Autoridade de AIA a adocdo de medidas de minimizacdo nao
previstas, ou a alteracao das inicialmente previstas, € que eventualmente
venham a ser consideradas necessarias no decorrer da empreitada, bem como as
eventuais alteracdes ao projeto que venham a ser consideradas;

PCl - Parque de Ciéncia e Inovacao S.A. « 06/08/2012 PAAO
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assegurar a informacdo, aos restantes intervenientes na obra, de eventuais
comunicacdes de entidades externas (ex: entidades oficiais) que possam ter
implicacdes no processo de Acompanhamento Ambiental;
remeter a Autoridade de AIA os Relatorios de Acompanhamento Ambiental da
Obra (RAAQO), com a periodicidade predefinida no PAAO.

Empreiteiro

Constituem responsabilidades do Empreiteiro:

elaborar e submeter a apreciacao da EAA/Dono de Obra um plano de estaleiro e
um plano de gestao de residuos da obra;

garantir os recursos necessarios para uma adequada gestdao ambiental da obra;
manter o Dono de Obra e a EAA informados quanto a calendarizacéo e evolucao
da obra;

assegurar o cumprimento de toda a legislacdo em vigor, em matéria de
ambiente, aplicavel a empreitada, nao podendo alegar desconhecimento da
mesma;

implementar as medidas de minimizacao previstas na DIA e no PAAO, aplicaveis
a sua atividade;

implementar medidas corretivas que venham a ser recomendadas pela EAA e
aprovadas pelo Dono de Obra e/ou Autoridade de AlA;

reportar a EAA e ao Dono de Obra eventuais reclamacdes e/ou queixas que lhe
venham a ser dirigidas;

assegurar que a informacao relativa ao Acompanhamento Ambiental é do
conhecimento de todos os trabalhadores da obra, incluindo eventuais
subempreiteiros;

dar conhecimento a EAA de todas as dificuldades que, eventualmente, possam
vir a ser sentidas na implementacao das medidas de minimizacao recomendadas
na DIA e/ou no PAAO, ou outras que eventualmente possam vir a ser
recomendadas no decorrer da obra;

estar presente em todas as reunides com relevancia para o Acompanhamento
Ambiental.

Equipa de Acompanhamento Ambiental (EAA)

Constituem responsabilidades da EEA:

assegurar e verificar a implementacao, por parte do Empreiteiro, do exposto no
PAAO;

assegurar a existéncia na obra de um exemplar atualizado do PAAO, acessivel a
todos os intervenientes ou interessados;

PCl - Parque de Ciéncia e Inovacao S.A. « 06/08/2012 PAAO
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estar presente em todas as reuniées de obra relevantes para o Acompanhamento
Ambiental;

efetuar acbes de sensibilizacdo ambiental ao Empreiteiro (as acées devem
estender-se a todos os trabalhadores envolvidos na obra);

identificar, e submeter a aprovacao do Dono de Obra, a necessidade de revisao
das medidas de minimizacao preconizadas no PAAO (ver Anexo l);

elaborar e manter atualizada uma ficha de identificacao dos intervenientes na
obra;

elaborar e manter atualizada a lista de legislacdo ambiental aplicavel a
empreitada (ver Anexo Il);

organizar e manter atualizado o Dossier de Ambiente da Obra;

efetuar visitas periodicas a obra: a periodicidade das visitas da EAA devera ser
ajustada as necessidades da obra, podendo aumentar ou diminuir em funcao da
frequéncia e da importancia das atividades realizadas no decorrer da mesma.
Como referéncia deverdao considerar-se visitas quinzenais no decorrer da
empreitada, sendo que no inicio dos trabalhos, aquando da definicdo das areas a
intervencionar, deverao realizar-se visitas mais frequentes (ex. semanal);
proceder, em cada visita efetuada, e sempre que aplicavel, ao registo de
Constatacées Ambientais, através da identificacao de situacdes que constituam
Nao Conformidades com a legislacao ambiental em vigor, com a DIA ou com o
PAAO, ou situacdes que, ainda que nao constituam Nao Conformidade, carecem
da tomada de medidas de minimizacdo adicionais com vista a sua correcao/
melhoria;

elaborar e manter atualizado um mapa de registo e acompanhamento de
constatacoes ambientais;

proceder, em cada visita efetuada, a verificacdo da implementacao das medidas
de minimizacao (ver Anexo |) e elaborar relatorios de visita a obra;

elaborar relatorios mensais de Acompanhamento Ambiental de Obra (RAAO), de
acordo com a estrutura apresentada no Capitulo 4 deste documento.

comunicar ao Empreiteiro eventuais alteracées ao PAAO, nomeadamente no que
respeita as medidas de minimizacao.

Autoridade de AIA

Constituem responsabilidades da Autoridade de AlA:

rececionar e remeter a Comissao de Avaliacao os RAAO remetidos pelo Dono de
Obra;

avaliar o cumprimento do exposto no PAAO e na DIA;

identificar, e comunicar ao Dono de Obra, a necessidade de implementacao de
medidas de minimizacao nao previstas no PAAO, sempre que no decorrer da
mesma se venham a identificar impactes ambientais nao previstos em sede de
AIA ou Pos-Avaliacao, e o incumprimento dos aspetos previstos na DIA, bem

PCl - Parque de Ciéncia e Inovacao S.A. « 06/08/2012 PAAO
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como solicitar esclarecimentos sobre o desenvolvimento da obra e a implantacao
das medidas previstas;

e efetuar visitas a obra sempre que, em funcdo do reportado nos RAAO, considere
relevante;

e efetuar vistoria no final da obra, com vista a confirmacao do cumprimento da
DIA, do PAAO ou demais documentos aplicaveis a mesma.

Documentacao

O registo e documentacdo de todo o processo de Acompanhamento Ambiental é
fundamental, ndo s6 para a correta informacdo de todos os intervenientes na obra,
como também como ferramenta de controlo do Sistema de Gestao Ambiental
implementado.

Os documentos com relevancia no Acompanhamento Ambiental sao:

¢ Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (PAAO);

e Planta de Condicionamentos;

e Dossier de Ambiente da Obra;

e Relatodrios de Acompanhamento Ambiental da Obra (RAAO).

5.1. Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra

O PAAO constitui o documento no qual sao estabelecidas as diretrizes a que os varios
intervenientes no Acompanhamento Ambiental deverao obedecer, de forma a
assegurar os objetivos estabelecidos no Capitulo 1. Constitui obrigacdo do Dono de
Obra a sua divulgacao e disponibilizacdo antes do inicio da obra, ao Empreiteiro e a
EAA. Esta devera assegurar a existéncia de um exemplar atualizado em obra,
acessivel a qualquer interveniente ou interessado.

5.2. Planta de Condicionamentos

A planta de condicionamentos tem por objetivo identificar todos os elementos que,
pelas suas caracteristicas ecologicas, patrimoniais, geoldgicas ou outras, deverao ser
salvaguardados durante a execucdo da obra. Constitui assim, uma ferramenta de
extrema utilidade, para a definicdo de quaisquer alteragdes, inicialmente nao
previstas, como a criacdo de areas de apoio. No Anexo lll apresenta-se a Planta de
Condicionamentos da construcao do PCI-PEE.

PCl - Parque de Ciéncia e Inovacao S.A. « 06/08/2012 PAAO | 6
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Dossier de Ambiente da Obra

O Dossier de Ambiente da Obra constitui o documento base de todo o processo de
Acompanhamento Ambiental, sendo da responsabilidade da EAA a sua elaboracao e
atualizacao.

A versao original do Dossier de Ambiente deve estar arquivada em obra e
disponibilizada a todos os intervenientes ou interessados.

No Dossier de Ambiente, devera constar, obrigatoriamente, a seguinte informacéao:

e Ficha atualizada de identificacdo dos intervenientes na obra.

¢ Planta de Condicionamentos atualizada.

e Plano e programa de trabalhos atualizado.

e Copia das comunicagoes (cartas/faxes/e-mails) efetuadas com relevancia para o
Acompanhamento Ambiental.

e Ata das reunides de obra com relevancia para o Acompanhamento Ambiental.

e Lista de legislacdo ambiental aplicavel a empreitada.

e Tabela atualizada de medidas de minimizacao a aplicar em obra (ver Anexo I).

e Licencas e autorizacdes relevantes, com indice remissivo (DIA, guias de
acompanhamento de residuos, Despacho Conjunto de Reconhecimento de
Interesse PUblico do Projeto, licencas ambientais, entre outros).

e (Copia dos registos de constatacdes ambientais.

e Mapa de registo e acompanhamento de constatacdes ambientais.

e Registo de acdes de formacao/ sensibilizacdo ambiental e/ou distribuicao de
normas.

e Relatorios de visita do Acompanhamento Ambiental.

e Registo de revisdes do PAAO.

Relatérios de Acompanhamento Ambiental de Obra (RAAO)

Os RAAO deverao ser elaborados pela EAA, com uma periodicidade mensal.

Para que a Autoridade de AIA possa ter nocao do desempenho de toda a equipa
afeta a obra, devera ser elaborado um Relatério Preliminar e um conjunto de
Relatorios Periddicos de Acompanhamento Ambiental.

O Relatorio Preliminar devera ter, no minimo, o seguinte contetdo:

1. Introducao
1.1 ldentificacao do projeto e do proponente;
1.2 Objetivos do Acompanhamento Ambiental.
2. Breve Descricao do Projeto
2.1 Localizacao;

PCl - Parque de Ciéncia e Inovacao S.A. « 06/08/2012 PAAO
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2.2 Principais caracteristicas do projeto;
2.3 Cronograma previsto para a execucao da(s) empreitada(s).
3. Antecedentes
3.1 Referéncia a eventuais antecedentes relacionados com processo
de AIA (EIA, DIA, RECAPE).
4. ldentificacdo das entidades intervenientes no Acompanhamento Ambiental
e na execucao das obras.
5. Identificacao das obrigacbes e responsabilidades de cada entidade
interveniente.
6. Identificacao das medidas de minimizacao aplicaveis a obra (de acordo com
o formato apresentado no Anexo I).
7. ldentificacdo da periodicidade dos RAAO a enviar a Autoridade de AlA.
8. Anexos
8.1 Planta de Condicionamentos atualizada;
8.2 Planta do estaleiro com indicacao das utilizagdes de cada area.
8.3 Registo fotografico

Os Relatorios Periddicos de Acompanhamento Ambiental deverao ter, no minimo, o
seguinte conteldo:

1. Introducao
1.1 ldentificacao do projeto e do proponente;
1.2 Referéncia ao nimero do relatorio, ao més e ao ano a que
reporta;
1.3 Identificacao da autoria técnica do relatério.

2. Evolucao da Obra
2.1 Referéncia as atividades construtivas desenvolvidas no periodo a
que reporta o relatorio.

3. Verificacao da implementacao do PAAO
3.1 Referéncia a visitas efetuadas pela EAA;
3.2 Referéncia a metodologia de Acompanhamento Ambiental;
3.3 Referéncia ao cumprimento das medidas de minimizacao
preconizadas no PAAO;
3.4 Referéncia a eventuais dificuldades manifestadas pelo
empreiteiro que possam ter implicacdes no cumprimento do PAAO;
3.5 Referéncia a queixas ou reclamacoes, relacionadas com aspetos
ambientais, efetuadas por entidades oficiais ou particulares;
3.6 Referéncia a agdes de sensibilizacdo ambiental ministradas no
periodo a que reporta o relatorio.

4. Conclusoes e Recomendacoes

5. Anexos
5.1 Plano e programa de trabalhos atualizado;

PCl - Parque de Ciéncia e Inovacao S.A. « 06/08/2012 PAAO | 8
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5.2 Registo da verificacdo do cumprimento das medidas de
minimizacao;

5.3 Registo Fotografico da Obra;

5.4 Registo de Constatagoes Ambientais no periodo a que reporta o
relatorio (quando aplicavel);

5.5 Registo de acdes de formacao/sensibilizacdo ambiental e/ou
distribuicdo de normas e manuais (quando aplicavel);

5.6 Licencas ou declaracdes relevantes ao Acompanhamento
Ambiental (guia de acompanhamento de residuos, entre outras,
quando aplicavel).

PCl - Parque de Ciéncia e Inovacao S.A. « 06/08/2012 PAAO | 9
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MEDIDAS DE MINIMIZAGAO

PARQUE DE CIENCIA E INOVACAO - POLO DE EXPERIMENTACAO E EMPRESARIAL
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1. PLANEAMENTO DOS TRABALHOS - DEFINICAO DO LOCAL DO ESTALEIRO E AREAS A INTERVENCIONAR

Medidas Minimizacao

Garantir que nao sao utilizados trajetos de
circulacio de obra que atravessem as
povoagdes na envolvente designadamente na
rua Dr. Ernesto Paiva e na rua da Coutada.

Acbes de Operacionalizacao

O empreiteiro geral devera
submeter a aprovacao do dono
de obra e EAA uma planta com
0s acessos que serao usados
durante a empreitada.

Responsavel

Implementacéo Aplicacdo

Empreiteiro
Dono de Obra
EAA

Antes do inicio da
obra

Data

Verificacdo
Obs. EAA

Assegurar que os principais trajetos gerados,
designadamente os relacionados com os
movimentos de terras, ocorrem fora dos
periodos de ponta.

Proceder em conformidade.

No decorrer da

Empreiteiro
P obra

3
(DIA 6)

Circunscrever na sua globalidade as acoes
construtivas ao espaco estritamente
necessario, estabelecendo trajetos para a
circulacdo dos veiculos afetos a obra e
evitando as areas de maior sensibilidade
ecologica.

Proceder em conformidade.

Empreiteiro No decorrer da

EAA obra

Os estaleiros deverao localizar-se na area que
apresente as cotas mais elevadas, dentro da
area que sera diretamente intervencionada
pelo projeto, de preferéncia onde esteja
prevista a implantacdo de um edificio.

Devera evitar-se a colocacdo do estaleiro
proximo das areas definidas como de valor
particular para a fauna e flora (orlas Norte e
Oeste das areas a intervir).

As areas de estaleiro, parqueamento, areas de
deposito, vazadouro e acessos, deverdao ser
instaladas em locais pouco visiveis e de baixa
sensibilidade visual e deverao ser objeto de

O empreiteiro geral devera
submeter a aprovacao do dono
de obra e EAA a localizacao do
estaleiro e o plano de
estaleiro.

Empreiteiro Antes do inicio da

EAA obra

PCI - Parque de Ciéncia e Inovacao S.A. » 06/08/2012
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MEDIDAS DE MINIMIZAGAO

PARQUE DE CIENCIA E INOVACAO - POLO DE EXPERIMENTACAO E EMPRESARIAL

1. PLANEAMENTO DOS TRABALHOS - DEFINICAO DO LOCAL DO ESTALEIRO E AREAS A INTERVENCIONAR
Responsavel
Implementagao

Verificacdo
Data Obs. EAA

Medidas Minimizacao Acbes de Operacionalizacao

Aplicacao

uma adequada recuperacao paisagistica,
durante e apds o funcionamento das obras,
assegurando a reposicao da situacao inicial da
paisagem. A area afeta devera limitar-se ao
estritamente necessario, evitando a destruicao
das suas areas marginais.

5 A gestdao das aguas residuais domésticas,
(DIA22) produzidas durante a fase de construcao,
podera passar pela instalacao de casas de
nh rtatei in a f .
banho portateis ou a instalacao de~ ossas 0 Plano de estaleiro deve o
estanques. Estas estruturas deverao ser . . ~ o Antes do inicio da
L . definir os meios de gestao das Empreiteiro
periodicamente limpas, de modo a manter . . . obra
. . . aguas residuais produzidas.
condicdes corretas de operacionalidade. Os
produtos resultantes das operacoes de limpeza
deverao ser encaminhados para destino
apropriado.

6 Todas as obras inerentes a construcdo deverao
(DIA7) ser conduzidas com o maior afastamento . o No decorrer da
. R . Proceder em conformidade. Empreiteiro
possivel as aquaculturas, cursos de agua e obra.
pontos de captacao existentes.

7 A calendarizacao da obra devera ser feita de
(DIA9) modo a evitar que as principais acdes de
movimentacao de terras decorram na época de . _ No decorrer da
. . A Proceder em conformidade. Empreiteiro
maior probabilidade de ocorréncia de obra.
precipitacdo, de modo a evitar os fendmenos
erosivos e de instabilidade dos taludes.
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1. PLANEAMENTO DOS TRABALHOS - DEFINICAO DO LOCAL DO ESTALEIRO E AREAS A INTERVENCIONAR

MEDIDAS DE MINIMIZAGAO

PARQUE DE CIENCIA E INOVACAO - POLO DE EXPERIMENTACAO E EMPRESARIAL

Medidas Minimizacao

Acbes de Operacionalizacao

Responsavel
Implementagao

Aplicacao

Data

A

II\

recurso

Verificacdo

8 Antes do inicio de qualquer trabalho, devera
ser demarcada a area do terreno a . _ No decorrer da
. . . . - Proceder em conformidade. Empreiteiro
intervencionar, através da implantacao de obra.
estacas pintadas, que sejam bem visiveis.
9 A circulacdo de veiculos e maquinaria afeta a Colocar sinalética para garantir
obra deve ser realizada através de caminhos que a maquinaria afeta a obra Empreiteiro Antes do inicio da
assinalados. circula apenas pelos acessos obra.
definidos.
10 A velocidade de circulacdo dos veiculos devera Definir o limite de velocidade Antes do inicio da
ser limitada, para evitar a geracao de poeiras. nos acessos a obra e colocar Empreiteiro obra
sinalética. )
11 O empreiteiro devera fazer prova da e Antes do inicio da
e . N Apresentar  certificacao da
certificacao da classe de nivel da poténcia ., N obra e sempre
L . . classe de nivel da poténcia o
sonora emitida por toda a maquinaria de apoio o R Empreiteiro que entrem
R sonora da maquinaria afeta a .
aobra. magquinas em
obra.
obra.
12 Selecionar sempre que possivel técnicas e ) o
P . d P , Proceder em conformidade. Empreiteiro Durante a obra
(DIA 13)  processos construtivos que gerem menos ruido.
13 Caso surjam reclamacoes, devera ser efetuada
DIA 14) a avaliacao do ruido junto ao recetor sensivel . o
( ) ¢ . ) . - Proceder em conformidade. Empreiteiro Durante a obra
e adotadas medidas corretivas em funcao dos
resultados obtidos
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A

’I\

recurso

MEDIDAS DE MINIMIZAGAO

PARQUE DE CIENCIA E INOVACAO - POLO DE EXPERIMENTACAO E EMPRESARIAL

1. PLANEAMENTO DOS TRABALHOS - DEFINICAO DO LOCAL DO ESTALEIRO E AREAS A INTERVENCIONAR
Responsavel
Implementagao

Verificacdo
Data Obs. EAA

Medidas Minimizacao Acbes de Operacionalizacao

Aplicacao

14 Definir um horario de trabalho adequado, com
a limitacao da execucao ou da frequéncia de
atividades de construcao que gerem elevado
ruido apenas ao periodo diurno (das 08h00 as Proceder em conformidade. Empreiteiro
20h00) e nos dias Uteis, e tendo em atencao o
estabelecido no artigo 14° do Decreto-Lei
n.° 9/2007, de 17 de janeiro.

15 Divulgar o programa de execucao das obras as

(DIA 4) populacdes interessadas, designadamente a
populacao residente na area envolvente. A
informacao disponibilizada deve incluir o
objetivo, a natureza, a localizacao da obra, as
principais acdes a realizar, respetiva
calendarizacdo e eventuais afetacoes a
populacao,  nomeadamente  trajetos e
implicacoes aclsticas.

Antes do inicio da
obra

O Empreiteiro devera, antes do

inicio da obra, deve divulgar o

programa de execucdo das Dono de Obra Antes do inicio da
obras através de editais, Empreiteiro obra

folhetos, avisos afixados em

locais estratégicos.
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16

Medidas Minimizacao

Sensibilizacao dos trabalhadores

MEDIDAS DE MINIMIZAGAO

PARQUE DE CIENCIA E INOVACAO - POLO DE EXPERIMENTACAO E EMPRESARIAL
1. PLANEAMENTO DOS TRABALHOS - DEFINICAO DO LOCAL DO ESTALEIRO E AREAS A INTERVENCIONAR

para a

importancia da conservacdo das areas com

maior valor bioldgico.

Acbes de Operacionalizacao

Realizacao de uma acao de
sensibilizacao ambiental no
inicio da obra. Repetir as acoes
de formacdo sempre que se
verificar necessario.

Responsavel
Implementagao
EAA: selecionar as
matérias a  serem
ministradas na acao de
formacao, bem como

transmiti-las ao0s
intervenientes na
obra.

Empreiteiro: assegurar
0o cumprimento dos
procedimentos e
medidas
recomendadas na acao
de formacao.

Aplicacao

No inicio da obra.

Sempre que
entrar um novo
treinador em
obra.

A

’I\

recurso

Verificacdo

Data Obs. EAA

17
(DIA 5)

Dar preferéncia a contratacao de mao-de-obra
local, assim como aos servigos existentes na

envolvente do projeto.

Antes do inicio e
no decorrer da
obra

18

Assinalar e eventualmente vedar as areas de
salvaguarda existentes na proximidade da area
da obra, de acordo com a Planta de

Condicionamentos.

Antes do inicio da
obra

19

Reduzir a area de trabalho das maquinas,
especialmente nas areas de sapal alto e de

floresta galeria.

No decorrer da
obra

PCI - Parque de Ciéncia e Inovacao S.A. » 06/08/2012

. Empreiteiro

Proceder em conformidade.

Dono de Obra
Reconhecimento de campo de
eventuais areas de EAA
salvaguarda.
Balizamento das areas a .

Empreiteiro
salvaguardar
A  EAA deve efetuar a
identificacao desta,s areas. O Empreiteiro
empreiteiro devera efetuar a
balizagem e proceder em EAA
conformidade.
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A

’I\

recurso

MEDIDAS DE MINIMIZAGAO

PARQUE DE CIENCIA E INOVACAO - POLO DE EXPERIMENTACAO E EMPRESARIAL
1. PLANEAMENTO DOS TRABALHOS - DEFINICAO DO LOCAL DO ESTALEIRO E AREAS A INTERVENCIONAR

: S = : S Responsavel S Verificacdo
Medidas Minimizacao Acbes de Operacionalizacao e s Aplicacao Data Obs. EAA
20 Os locais de descarga da rede de aguas pluviais o
(DIA20) deverao ser definidos em funcdao das . Empreiteiro No decorrer da
- Proceder em conformidade.
caracteristicas do escoamento, de forma a EAA obra

manter a dinamica hidrica atual.

21 A proliferacdo de espécies invasoras podera
conduzir a alteracoes dos habitats colonizados,

. ‘s EEA: efetuar um levantamento
que podem afetar as comunidades faunisticas.

L ~ das areas com  espécies Empreiteiro:
Deste modo, antes do inicio das acdes de s < . . .
. = , . exoticas onde estao previstos implementar as Antes do inicio da
movimentacao de terras sera conveniente . . . -
. (e , . . movimentos de terras. Definir medidas definidas pela obra.
identificar as areas em que ocorrem espécies . . . =
medidas para evitar a dispersao EAA.

vegetais exoticas, e evitar movimentar o solo
para outros locais da area de intervencao, de
modo a limitar a dispersao destas espécies.

das espécies vegetais exoticas.

22 Devera evitar-se remover as areas com
vegetacdo arbustiva e/ou arboérea durante a e
yegetacao arbustiv | . ) Empreiteiro No decorrer da
época de nidificacao, ou seja, devera evitar-se Proceder em conformidade. EAA obra

remover a vegetacdo durante o periodo
compreendido entre marco e agosto, inclusive.
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’I\

recurso

MEDIDAS DE MINIMIZAGAO

PARQUE DE CIENCIA E INOVACAO - POLO DE EXPERIMENTACAO E EMPRESARIAL
2. LIMPEZA DO TERRENO/ DESMATAGAO DA AREA/ MOVIMENTOS DE TERRAS

: D > S Responsavel - Verificacao
Medidas Minimizacao Acdes de Operacionalizacao P > Aplicacao
Implementacao Data Obs. EAA
23 Antes dos trabalhos de movimentacdao de
(DIA 11)  terras, deve-se procede a decapagem da terra . o No decorrer da
. Proceder em conformidade. Empreiteiro
viva e ao seu armazenamento em pargas, para obra
posterior reutilizacdo nas areas verdes.
24 Devera evitar-se afetar, com os movimentos
de terras, as areas humidas, as zonas de
< . .. - . _ No decorrer da
retencao de aguas pluviais e os biotopos Proceder em conformidade. Empreiteiro

‘o 2 = obra
aquaticos, locais importantes (de reproducao)

para os anfibios e para alguns répteis.

25 O armazenamento de terras devera ser L
. . . Propor a localizacao das pargas o
efetuado em areas previamente definidas e q formidad Empreiteiro
aprovadas. As pargas deverao ter uma altura € proceder em contormidade. No decorrer da
maxima de 3 m, e devem apresentar uma T obra
vedagdo propria e estarem devidamente Aprovar a localizacdo  das EAA
identificadas. pargas.
26 Manutencao da cobertura vegetal nas areas
< . . _ No decorrer da
(DIA 8) nao intervencionadas durante a fase de Proceder em conformidade. Empreiteiro obra
construgao.
27 A remocao do coberto vegetal e a limpeza e
(DIA10) decapagem dos solos devem ser realizadas de
- R . _ No decorrer da
um modo faseado e limitadas as zonas Proceder em conformidade. Empreiteiro

o L = obra
indispensaveis para a execucao da obra, de

modo a minimizar os fendmenos erosivos.
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’I\

recurso

MEDIDAS DE MINIMIZAGAO
PARQUE DE CIENCIA E INOVACAO - POLO DE EXPERIMENTACAO E EMPRESARIAL

2. LIMPEZA DO TERRENO/ DESMATAGAO DA AREA/ MOVIMENTOS DE TERRAS

R g Verificacao
Medidas Minimizacao Acdes de Operacionalizacao esponsavel Aplicacao .
Implementacao Data Obs. EAA
28 A execucao de escavacoes e aterros deve ser
interrompida em periodos de elevada No decorrer da
pluviosidade e devem ser tomadas as devidas Proceder em conformidade. Empreiteiro

- . obra
precaucdes para assegurar a estabilidade dos

taludes e evitar o seu deslizamento.

29 Devera ser minimizado o periodo de tempo
entre a remocao do solo e a construcao, por
forma a evitar a exposicao do solo aos agentes Proceder em conformidade. Empreiteiro
erosivos (vento e chuva), evitando os
fendmenos de erosao e de lixiviacao.

No decorrer da
obra

30 Nos taludes deverao ser adotadas inclinagoes
que garantam a sua estabilidade e que, deste Proceder em conformidade. Empreiteiro
modo, facilitem o recobrimento vegetal.

No decorrer da
obra
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A

’I\

recurso

MEDIDAS DE MINIMIZAGAO

PARQUE DE CIENCIA E INOVACAO - POLO DE EXPERIMENTACAO E EMPRESARIAL
2. LIMPEZA DO TERRENO/ DESMATAGAO DA AREA/ MOVIMENTOS DE TERRAS

Responsavel - Verificacdo
. Aplicacao
Implementagao Data Obs. EAA

Medidas Minimizacao Acdes de Operacionalizacao

31 Caso seja necessario recorrer a terras de
empréstimo fora da area do projeto para a
execucao das obras, estas nao devem ser
provenientes de:

terrenos situados em linhas de agua, leitos
e margens de massas de agua;

zonas ameacadas por cheias, zonas de
infiltracdo  elevada, perimetros de
protecao de captacoes de agua;

areas classificadas da RAN ou da REN;

areas classificadas para a conservacao da Empreiteiro

natureza;, - Proceder em conformidade. Dono de Obra No decorrer da
outras areas onde as operacoes de obra
movimentacao de terras possam afetar EAA

espécies de flora e de fauna protegidas por

lei;

locais sensiveis do ponto de Vvista

geotécnico;

locais sensiveis do ponto de Vvista

paisagistico;

areas com ocupacao agricola;

areas na proximidade de areas urbanas
e/ou turisticas;

zonas de protecao do patrimonio.

32 Evitar sempre que possivel a obstrucao dos
(DIA21) percursos preferenciais de escoamento . o No decorrer da
. . . Proceder em conformidade. Empreiteiro
superficial das aguas, devendo, para isso, ser obra
garantida a sua correta limpeza.
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A

’I\

recurso

MEDIDAS DE MINIMIZAGAO

PARQUE DE CIENCIA E INOVACAO - POLO DE EXPERIMENTACAO E EMPRESARIAL
2. LIMPEZA DO TERRENO/ DESMATAGAO DA AREA/ MOVIMENTOS DE TERRAS

Responsavel - Verificacdo
. Aplicacao
Implementagao Data Obs. EAA

Medidas Minimizacao Acdes de Operacionalizacao

33 De modo a minimizar a emissao de poeiras,
(DIA 18)  associadas a implementacdo e funcionamento
do estaleiro e operacoes de escavacao e
terraplenagens, devera proceder-se a aspersao
de agua sobre as terras a movimentar e a Proceder em conformidade. Empreiteiro
transportar, sempre que o teor de humidade
dos materiais seja reduzido ou durante os
periodos mais secos, bem como nos acessos
nao pavimentados da obra.

No decorrer da
obra

34 Devera ser implementado um processo de
(DIA 3) acompanhamento arqueoldgico rigoroso e
efetivo de todos os trabalhos de obra que
impliqguem intervencdo ao nivel do solo/
subsolo, bem como das fases de intervencao . Dono de Obra No decorrer da
. Proceder em conformidade.
antecedentes e/ou coincidentes com a EAArq obra
desmatacao e limpeza de qualquer coberto
vegetal, de forma a permitir a leitura
abrangente e precisa da area alvo a ser
intervencionada futuramente pela obra.
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recurso

MEDIDAS DE MINIMIZAGAO - FASE DE CONSTRUCAO

PARQUE DE CIENCIA E INOVACAO - POLO DE EXPERIMENTACAO E EMPRESARIAL
3. DEMOLIGAO DAS CONSTRUGOES EXISTENTES

Responsavel Verificacdo

Medidas Minimizacao Acdes de Operacionalizacao Aplicacao

Implementacéao Data Obs. EAA

35 Antes das demolicées, os edificios (em
especial os edificios de apoio a agricultura)
deverao ser inspecionados por técnicos
especializados para detecao de eventuais
ocorréncias de abrigos de morcegos e/ou
locais de nidificacdo, nomeadamente de aves
de rapina noturnas. Relativamente a
prospecao de locais de nidificacao de aves de
rapina, esta medida cautelar devera aplicar-se
caso a demolicao se preveja decorrer entre
abril e finais de julho. No que respeita aos . Dono de Obra Antes das
L. . .. Proceder em conformidade. o
morcegos sera importante realizar a visita EAA demolicoes
prévia para detecao de eventuais abrigos, caso
as demolicoes ocorram durante o periodo de
hibernacao (dezembro a fevereiro) ou de
maternidade (maio a meados de agosto). Sera
também conveniente que as demolicoes destas
estruturas sejam acompanhadas por técnicos
especializados. Antes das demolicoes sera
conveniente definir locais de destino para a
translocacao de eventuais individuos expostos
pelas acoes de demolicao.

36 Garantir a cobertura das cargas a transportar . o No decorrer da
Proceder em conformidade. Empreiteiro
(DIA17) de e para o local da obra. obra
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recurso

MEDIDAS DE MINIMIZAGAO

PARQUE DE CIENCIA E INOVACAO - POLO DE EXPERIMENTACAO E EMPRESARIAL
4. CONSTRUGAO DOS EDIFICIOS E INFRAESTRUTURAS/ OBRAS DE CONSTRUGAO CIVIL

Responsavel Verificacdo

Medidas Minimizacao Acdes de Operacionalizacao Aplicacao

Implementacéo Data Obs. EAA

37 Deverao ser definidos, na area do estaleiro,
locais especificos para o armazenamento
temporario dos residuos, procedendo-se . o No decorrer da
. . . . Proceder em conformidade. Empreiteiro
posteriormente a sua expedicao para destino obra
final adequado, privilegiando-se a sua
reciclagem.

38 O empreiteiro devera apresentar, antes do
inicio da obra, um plano de gestao de
residuos, por forma a garantir o correto
armazenamento e destino final adequado dos
resiquos produzidos, p.riviliegiando, sempre qucle Proceder em conformidade. Empreiteiro No decorrer da
possivel, a sua valorizacao. O plano devera obra
apresentar a identificacao e classificacao dos
residuos, em conformidade com a Lista
Europeia de Residuos (LER), e a definicao das
responsabilidades de gestao.

39 O empreiteiro devera dar garantias de que os

(DIA12)  residuos produzidos terdo destino adequado.
Deve ainda garantir o cumprimento integral da Proceder em conformidade. Empreiteiro
legislacao em vigor aplicavel aos diversos tipos
de residuos produzidos.

No decorrer da
obra

40 Devera ser mantido um registo atualizado das
quantidades de residuos gerados e respetivos . o No decorrer da
. _ h Proceder em conformidade. Empreiteiro
destinos finais, com base nas guias de obra

acompanhamento de residuos.
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recurso

MEDIDAS DE MINIMIZAGAO
PARQUE DE CIENCIA E INOVACAO - POLO DE EXPERIMENTACAO E EMPRESARIAL

4. CONSTRUGAO DOS EDIFICIOS E INFRAESTRUTURAS/ OBRAS DE CONSTRUGAO CIVIL

: D . S Responsavel - Verificacao
Medidas Minimizacao Acdes de Operacionalizacao P > Aplicacao
Implementacao DETE] Obs. EAA
41 Devera ser assegurado o} correto
armazenamento temporario dos residuos . Empreiteiro No decorrer da
. . . Proceder em conformidade.
produzidos, de acordo com a sua tipologia e EAA (inspecao) obra
em conformidade com a legislacao em vigor.
42 Devera ser proibida a deposicao de residuos
lixiviaveis a céu aberto, por forma a evitar o . Empreiteiro No decorrer da
. .. Proceder em conformidade.
arrastamento, pelas aguas pluviais, de EAA (inspecao) obra
substancias nocivas ao ambiente.
43 Devera restringir-se a perturbacdo decorrente
do processo construtivo (ruido, vibragdes e
< . < . o No decorrer da
perturbacao visual resultantes da operacao de Proceder em conformidade. Empreiteiro

L .. R . obra
maquinas e atividade de pessoal) a menor area

possivel a intervir.

PCI - Parque de Ciéncia e Inovacao S.A. » 06/08/2012 PAAO 25



A

’I\

recurso

MEDIDAS DE MINIMIZAGAO

PARQUE DE CIENCIA E INOVACAO - POLO DE EXPERIMENTACAO E EMPRESARIAL
5. ARMAZENAMENTO E MANUSEIO DE COMBUSTIVEIS E SUBSTANCIAS PERIGOSAS
Responsavel Verificacdo

Implementagao Aplicacao Data Obs. EAA

Medidas Minimizacao Acdes de Operacionalizacao

44 Impedir o uso desnecessario e o derrame de
(DIA15) produtos contaminantes, recomendando-se
para isso que todas as operacoes de
manutencdao da magquinaria sejam efetuadas
em local apropriado para o efeito na area do Proceder em conformidade.
estaleiro. Os subprodutos resultantes devem
ser armazenados em recipientes estanques e
encaminhados para destino final apropriado,
privilegiando-se a reciclagem.

Empreiteiro No decorrer da
EAA (inspecao) empreitada

45 Proceder a manutencao e revisao periodica de

(DIA 16) todas as maquinas e veiculos afetos a obra, de
forma a manter as normais condicoes de Proceder em conformidade. Empreiteiro
funcionamento e assegurar a minimizacao dos
riscos de contaminacao dos solos e das aguas.

No decorrer da
empreitada

46 Os equipamentos moveis a utilizar devem
encontrar-se em boas condicées de operacao,
obedecendo as normas internacionais que Proceder em conformidade. Empreiteiro
regulam a quantidade de gases a emitir por
veiculos pesados.

No decorrer da
empreitada

47 Sempre que ocorra um derrame de produtos
(DIA 19)  quimicos no solo, deve proceder-se a recolha
do solo contaminado, se necessario com o . o No decorrer da
. Proceder em conformidade. Empreiteiro .
auxilio de um produto absorvente adequado, e empreitada
ao seu armazenamento e envio para destino
final adequado.
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recurso

MEDIDAS DE MINIMIZAGAO
PARQUE DE CIENCIA E INOVACAO - POLO DE EXPERIMENTACAO E EMPRESARIAL

5. ARMAZENAMENTO E MANUSEIO DE COMBUSTIVEIS E SUBSTANCIAS PERIGOSAS

: D . S Responsavel - Verificacao
Medidas Minimizacao Acoes de Operacionalizacao P > Aplicacao
Implementacao DETE] Obs. EAA
48 Os acessos a obra e ao estaleiro deverao ser
. . . o No decorrer da
mantidos limpos, bem como os pneus de Proceder em conformidade. Empreiteiro empreitada
magquinas e veiculos associados a obra.
49 Deve ser prevista a contencao/ retencao de p formi Empreiteiro No decorrer da
eventuais escorréncias/ derrames. roceder em conformidade.

EAA (inspecao) empreitada
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recurso

MEDIDAS DE MINIMIZAGAO

PARQUE DE CIENCIA E |NOVACAO - POLO DE EXPERlMENTACAO E EMPRESARIAL
6. LIMPEZA E RECUPERACAO DAS ZONAS INTERVENCIONADAS
Responsavel Verificacao

Implementagéao Aplicacgo Data Obs. EAA

Medidas Minimizacao Acdes de Operacionalizacao

50 No final das obras, nas areas que tenham sido
utilizadas para estaleiro, devera proceder-se
ao revolvimento dos solos de modo a

. o . Proceder em conformidade. Empreiteiro Fim da obra
descompacta-los, reconstituindo assim, na
medida do possivel, a sua estrutura e
equilibrio.
51 Apos a conclusao dos trabalhos de construcao,
todas os locais intervencionados pela obra Proceder em conformidade. Empreiteiro Fim da obra
deverao ser meticulosamente limpos.
52 Devera proceder-se ap6s a conclusao dos Cumprir o exposto no Plano de
trabalhos de construcdo, ao cumprimento do Recuperacao Paisagistica das o .
~ . . . . Empreiteiro Fim da obra
exposto no Plano de Recuperacao Paisagistica areas intervencionadas pela
das areas intervencionadas pela obra. obra.
53 Acautelar o restabelecimento dos eventuais . _ .
Proceder em conformidade. Empreiteiro Fim da obra

(DIA 23)  caminhos rurais afetados

Legenda: EAA - Equipa de Acompanhamento Ambiental; EAArq - Equipa de Acompanhamento Arqueolégico.
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DIPLOMA

A

s
recuUrso

Legislacao aplicavel
AMBITO OBSERVACOES

Decreto-Lei n.° 69/2000,

Estabelece o regime juridico da avaliacdo de impacte ambiental (AlA)

Alterado pelo

de 3 de maio dos projetos publicos e privados suscetiveis de produzirem efeitos Decreto-Lei
significativos no ambiente. n.° 197/2005,
de 8 de
novembro
Portaria n.° 330/2001, de  Fixa as normas técnicas para a estrutura da proposta de definicdo do
2 de abril ambito do EIA (PDA) e normas técnicas para a estrutura do estudo do
impacte ambiental (EIA).
Decreto-Lei n.° 147/2008, Estabelece o regime juridico da responsabilidade por danos ambientais N.° 2 do
de 9 de julho e transpoe para a ordem juridica interna a Diretiva n.° 2004/35/CE, do  Anexo llI

Parlamento Europeu e do Conselho, de 21 de outubro, que aprovou,
com base no principio do poluidor-pagador, o regime relativo a
responsabilidade ambiental aplicavel a prevencéao e reparacéo dos
danos ambientais, com a alteracao que lhe foi introduzida pela
Diretiva n.° 2006/21/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho,
relativa a gestao de residuos da industria extrativa.

Decreto-Lei n.° 178/2006,
de 5 de agosto

Aprova o regime geral da gestdo de residuos, transpondo para a ordem
juridica interna a Diretiva n.° 2006/12/CE, do Parlamento Europeu e
do Conselho, de 5 de abril, e a Directiva n.° 91/689/CEE, do Conselho,
de 12 de dezembro.

Alterado pelo
Decreto-Lei
n.°73/2011, de
17 de junho

Portaria n.° 335/97, de 16
de maio

Fixa as regras a que fica sujeito o transporte de residuos dentro do
territorio nacional.

Portaria n.° 417/2008, de
11 de junho

Aprova os modelos de guias de acompanhamento de residuos para o
transporte de residuos de construcao e demolicdo (RCD).

Portaria n.° 1408/2006,
de 19 de dezembro

Aprova o Regulamento de Funcionamento do Sistema Integrado de
Registo Eletronico de Residuos.

Alterada pela
Portaria

n.° 320/2007,
de 23 de marco

Portaria n.° 209/2004, de
3 de marco

Aprova a Lista Europeia de Residuos.

Anexo Il:
caracteristicas
de perigo
atribuiveis aos
residuos

Decreto-Lei n.° 46/2008,
de 12 de marco

Aprova o regime da gestao de residuos de construcao e demolicéo.

Alterado pelo
Decreto-Lei
n.°73/2011, de
17 de junho

Decreto-Lei n.° 153/2003,

Estabelece o regime juridico da gestao de 6leos usados.

Alterado pelo

de 11 de julho Decreto-Lei
n.°73/2011, de
17 de junho
Decreto-Lei n.° 266/2007, Transpde para a ordem juridica interna a Diretiva n.° 2003/18/CE, do
de 24 de julho Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de marco, que altera a
Diretiva n.° 83/477/CEE, do Conselho, de 19 de setembro, relativa a
protecao sanitaria dos trabalhadores contra os riscos de exposicao ao
amianto durante o trabalho.
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AMBITO OBSERVACOES

Decreto-Lei n.° 293/2009,
de 13 de outubro

Assegura a execucéo, na ordem juridica nacional, das obrigacoes
decorrentes do Regulamento (CE) n.° 1907/2006, do Parlamento
Europeu e do Conselho, de 18 de dezembro, relativo ao registo,
avaliacdo, autorizacéo e restricao dos produtos quimicos (REACH) e
que procede a criacao da Agéncia Europeia dos Produtos Quimicos.

Decreto-Lei n.° 9/2007,
de 17 de janeiro

Aprova o Regulamento Geral do Ruido e revoga o regime legal da Alterado pelo
Decreto-Lei
n.° 278/2007,

de 1 de agosto

poluicao sonora, aprovado pelo Decreto-Lei n.° 292/2000 de 14 de
novembro.

Decreto-Lei n.° 146/2006,
de 31 de julho

Transpde para a ordem juridica interna a Diretiva n.° 2002/49/CE, do
Parlamento Europeu e do Conselho, de 25 de junho, relativa a
avaliacdo e gestdo do ruido ambiente.

Decreto-Lei n.° 221/2006,
de 8 de novembro

Transpde para a ordem juridica interna a Diretiva n.° 2005/88/CE, do
Parlamento Europeu e do Conselho, de 14 de dezembro, que altera a
Diretiva n.° 2000/14/CE, relativa a aproximacéo das legislacdes dos
Estados membros em matéria de emissdes sonoras para o ambiente dos
equipamentos para utilizacao no exterior.

Decreto-Lei n.° 102/2010,
de 12 de setembro

Estabelece o regime da avaliacao e gestao da qualidade do ar
ambiente, transpondo a Diretiva n.° 2008/50/CE, do Parlamento
Europeu e do Conselho, de 21 de maio, e a Diretiva n.° 2004/107/CE,
do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de dezembro.

Decreto-Lei n.° 78/2004,
de 3 de abril

Estabelece o regime da prevencao e controlo das emissoes de
poluentes para a atmosfera, fixando os principios, objetivos e
instrumentos apropriados a garantia da protecédo do recurso natural ar,
bem como as medidas, procedimentos e obrigacdes dos operadores das
instalacoes abrangidas, com vista a evitar ou reduzir a niveis aceitaveis
a poluicao atmosférica originada nessas mesmas instalacoes.

Portaria n.° 286/93, de 12
de marco

Fixa os valores limites e os valores guias no ambiente para o diéxido de
enxofre, particulas em suspensao, dioxido de azoto e monodxido de
carbono, o valor limite para o chumbo e os valores guias para o ozono.

Portaria n.° 80/2006, de
23 de janeiro

Fixa os limiares massicos maximos e minimos de poluentes
atmosféricos.

Decreto-Lei n.° 242/2001,
de 31 de agosto

Transpde para a ordem juridica interna a Diretiva n.° 1999/13/CE, do
Conselho, de 11 de marco, relativa a limitacdo das emissoes de
compostos organicos volateis resultantes da utilizacado de solventes
organicos em certas atividades de instalacoes.

Portaria n.° 1058/94, de 2
de dezembro

Altera a Portaria n.° 286/93 de 12 de marco (fixa os valores limites e Vigéncia

os valores gerais no ambiente para o didxido de enxofre, particulas em condicional
suspensao, dioxido de azoto e monodxido de carbono, o valor limite pela Portaria
n.° 677/2009,

de 23 de junho

para o chumbo e os valores guias para 0 0zono).

Portaria n.° 263/2005, de
17 de marco

Fixa novas regras para o calculo da altura de chaminés e define as
situacoes em que devem para esse efeito ser realizados estudos de
poluentes atmosféricos.

Lei n.° 58/2005, de 29 de
dezembro

Aprova a Lei da Agua, transpondo para a ordem juridica nacional a
Diretiva n.° 2000/60/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 23
de outubro, e estabelecendo as bases e o quadro institucional para a
gestdo sustentavel das aguas.

Decreto-Lei n.° 236/98,
de 1 de agosto

Estabelece normas, critérios e objetivos de qualidade com a finalidade Descargas de

de proteger o meio aquatico e melhorar a qualidade das aguas em aguas residuais

funcao dos seus principais usos. no meio hidrico

Decreto-Lei n.° 172/2009,
de 3 de agosto

Cria o Fundo de Protecao dos Recursos Hidricos.
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Decreto-Lei n.° 226- Estabelece o regime da utilizacdo dos recursos hidricos.
A/2007, de 31 de maio
Decreto-Lei n.° 152/97, Transpe para o direito interno a Diretiva n.® 91/271/CEE, do Descargas de
de 19 de junho Conselho, de 21 de maio de 1991, relativamente ao tratamento de aguas residuais
aguas residuais urbanas. em coletores

municipais

Despacho n.° 14872/2009, Normas para a utilizacado dos recursos hidricos publicos e particulares.
de 2 de julho
FLORA E FAUNA
Resolucéo do Conselho de  Aprova o Plano Setorial da Rede Natura 2000 relativo ao territorio
Ministros n.° 115-A/2008, continental.
de 21 de julho
Resolucéo do Conselho de  Aprova a lista nacional de sitios (1.2 fase) prevista no artigo 3.° do
Ministros n.° 142/97, de 5 Decreto-Lei n.° 226/97 de 27 de agosto (transpoe para o direito interno
de junho a Diretiva n.° 92/43/CEE, do Conselho, de 21 de maio, relativa a
preservacao dos habitats naturais e da fauna e da flora selvagens).
Decreto-Lei n.° 124/2006, No uso da autorizacao legislativa concedida pela Lei n.° 12/2006 de 4 Alterado pelo
de 28 de junho de abril, estabelece as medidas e acdes a desenvolver no ambito do Decreto-Lei

Sistema Nacional de Defesa da Floresta contra Incéndios. n.° 17/2009, de
14 de janeiro

Decreto-Lei n.° 166/2008, Aprova o Regime Juridico da Reserva Ecoldgica Nacional e revoga o
de 22 de agosto Decreto-Lei n.° 93/90, de 19 de marco.
Portaria n.° 813/2007, de  Fixa os elementos que devem instituir os pedidos de autorizacao para o

27 de julho uso e acdes compativeis com a afetacao de certas areas ao regime de
Reserva Ecoldgica Nacional.

PATRIMONIO
Lei n.° 13/85, de 6 de Aprova a lei do patrimonio cultural portugués.
jutho

Lei n.° 107/2001, de 8 de  Estabelece as bases da politica e do regime de protecao e valorizacao
setembro do patrimoénio cultural.
OUTROS

Decreto-Lei n.° 254/2007, Estabelece o regime de prevencao de acidentes graves que envolvam

de 12 de julho substancias perigosas e de limitacdo das suas consequéncias para o
homem e o ambiente.
Decreto-Lei n.° 555/99, Estabelece o regime juridico da urbanizacao e edificagao. Alterado pelo
de 16 de dezembro Decreto-Lei
n.°26/2010, de
30 de marco

Portaria n.° 232/2008, de  Determina quais os elementos que devem instruir os pedidos de

11 de marco informacéao prévia, de licenciamento e de autorizacao referentes a
todos os tipos de operacdes urbanisticas, e revoga a Portaria
n.° 1110/2001 de 19 de setembro.
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Anexo ..
1 Planta de condicionamentos
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Projegdo de Gauss - Datum 73

Planta de Condicionamentos

Escala: 1:4 500

Data: Agosto 2012

Carta: 1
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