

PONTO DE SITUAÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO À RECONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO PERMANENTE
ESTADO DA INTERVENÇÃO

Municípios	Pedidos Aprovados						Estado da intervenção						Pagamentos Custo de reposição
	Em dinheiro		Em espécie		Total		Em execução		Concluída		Total		
	N.º	Custo de reposição	N.º	Custo de reposição	N.º	Custo de reposição	N.º	Custo de reposição	N.º	Custo de reposição	N.º	Custo de reposição	
ARGANIL	44	953.341,34 €	25	4.208.290,86 €	69	5.161.632,20 €	11	1.024.753,06 €	58	4.136.879,14 €	69	5.161.632,20 €	4.379.436,71 €
AVEIRO	2	27.392,56 €			2	27.392,56 €			2	27.392,56 €	2	27.392,56 €	27.392,56 €
CANTANHEDE	2	3.459,29 €			2	3.459,29 €			2	3.459,29 €	2	3.459,29 €	3.459,29 €
CARREGAL DO SAL	3	27.610,26 €	5	495.319,76 €	8	522.930,02 €			8	522.930,02 €	8	522.930,02 €	445.442,31 €
GOIS	8	65.215,68 €	8	984.888,06 €	16	1.050.103,74 €	6	519.975,01 €	10	530.128,73 €	16	1.050.103,74 €	759.115,33 €
GOUVEIA	8	56.688,54 €	4	502.575,46 €	12	559.264,00 €			12	559.264,00 €	12	559.264,00 €	551.055,25 €
LOUSÃ	1	7.672,93 €	3	376.955,62 €	4	384.628,55 €	1	7.672,93 €	3	376.955,62 €	4	384.628,55 €	279.271,67 €
MANGUALDE	4	22.285,33 €	2	341.878,27 €	6	364.163,60 €	2	341.878,27 €	4	22.285,33 €	6	364.163,60 €	213.338,22 €
MARINHA GRANDE	0	0,00 €			0	0,00 €			0	0,00 €	0	0,00 €	0,00 €
MIRA	16	222.620,59 €	9	1.596.246,66 €	25	1.818.867,25 €	1	143.801,06 €	24	1.675.066,19 €	25	1.818.867,25 €	1.191.878,49 €
MORTAGUA	21	253.490,33 €	3	475.728,85 €	24	729.219,18 €	4	190.041,13 €	20	539.178,05 €	24	729.219,18 €	614.552,35 €
NELAS	4	32.200,27 €	3	567.705,11 €	7	599.905,38 €			7	599.905,38 €	7	599.905,38 €	521.604,34 €
OLEIROS	12	80.519,09 €	14	1.536.357,45 €	26	1.616.876,54 €	2	198.216,52 €	24	1.418.660,02 €	26	1.616.876,54 €	1.453.838,97 €
OLIVEIRA DE FRADES	24	1.586.463,52 €	5	587.537,47 €	29	2.174.000,99 €	10	1.064.687,42 €	19	1.109.313,57 €	29	2.174.000,99 €	1.421.422,85 €
OLIVEIRA DO HOSPITAL	77	1.495.427,92 €	44	6.789.396,27 €	121	8.284.824,19 €	8	1.085.610,84 €	113	7.199.213,35 €	121	8.284.824,19 €	7.405.363,14 €
PAMPILHOSA DA SERRA	60	542.932,29 €	13	1.696.277,60 €	73	2.239.209,89 €	9	775.439,71 €	64	1.463.770,18 €	73	2.239.209,89 €	1.804.503,60 €
PENACOVA	15	529.914,56 €	21	2.886.279,68 €	36	3.416.194,24 €	3	422.418,27 €	33	2.993.775,97 €	36	3.416.194,24 €	2.730.170,22 €
POMBAL	2	81.030,13 €			2	81.030,13 €			2	81.030,13 €	2	81.030,13 €	80.780,13 €
S. PEDRO DO SUL	2	41.943,00 €	4	382.616,36 €	6	424.559,36 €			6	424.559,36 €	6	424.559,36 €	424.541,34 €
SANTA COMBA DÃO	51	1.155.740,95 €	32	4.350.852,35 €	83	5.506.593,30 €	3	262.745,28 €	80	5.243.848,02 €	83	5.506.593,30 €	5.269.112,66 €
SEIA	20	228.784,91 €	16	3.076.892,68 €	36	3.305.677,59 €	3	878.572,89 €	33	2.427.104,70 €	36	3.305.677,59 €	2.939.361,11 €
SERTÃO	5	57.739,31 €	7	616.126,68 €	12	673.865,99 €	3	142.201,54 €	9	531.664,45 €	12	673.865,99 €	580.276,12 €
TABUA	17	646.427,54 €	16	2.868.480,28 €	33	3.514.907,82 €	6	731.699,07 €	27	2.783.208,75 €	33	3.514.907,82 €	3.095.810,98 €
TONDELA	54	651.507,45 €	65	8.979.066,31 €	119	9.630.573,76 €	9	243.961,10 €	110	9.386.612,66 €	119	9.630.573,76 €	8.976.836,26 €
VAGOS	17	100.771,74 €	2	395.660,72 €	19	496.432,46 €			19	496.432,46 €	19	496.432,46 €	328.070,21 €
VILA NOVA DE POIARES	5	31.324,03 €	3	280.087,00 €	8	311.411,03 €	1	29.563,01 €	7	281.848,02 €	8	311.411,03 €	278.451,73 €
VISEU	0	0,00 €	1	93.983,86 €	1	93.983,86 €			1	93.983,86 €	1	93.983,86 €	93.810,38 €
VOUZELA	8	327.915,38 €	30	3.589.752,11 €	38	3.917.667,49 €	1	83.650,48 €	37	3.834.017,01 €	38	3.917.667,49 €	3.752.422,98 €
Total	482	9.230.418,94 €	335	47.678.955,47 €	817	56.909.374,41 €	83	8.146.887,59 €	734	48.762.486,82 €	817	56.909.374,41 €	49.621.319,20 €
Estado de intervenção %							10,16%		89,84%				

Nota: os custos associados aos apoios aprovados incluem além dos custos de construção/reconstrução, os custos com demolições, projetos e fiscalização e incluem IVA

Data de atualização: 1 de julho de 2019