

PONTO DE SITUAÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO À RECONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO PERMANENTE
ESTADO DA INTERVENÇÃO

Municípios	Pedidos Aprovados						Estado da intervenção						Pagamentos
	Em dinheiro		Em espécie		Total		Em execução		Concluída		Total		
	N.º	Custo de reposição	N.º	Custo de reposição	N.º	Custo de reposição	N.º	Custo de reposição	N.º	Custo de reposição	N.º	Custo de reposição	
ARGANIL	44	952.996,27 €	25	4.216.888,48 €	69	5.169.884,75 €	7	405.294,96 €	62	4.764.589,79 €	69	5.169.884,75 €	4.682.686,32 €
AVEIRO	2	27.392,56 €			2	27.392,56 €			2	27.392,56 €	2	27.392,56 €	27.392,56 €
CANTANHEDE	2	3.459,29 €			2	3.459,29 €			2	3.459,29 €	2	3.459,29 €	3.459,29 €
CARREGAL DO SAL	3	27.610,26 €	5	504.127,46 €	8	531.737,72 €			8	531.737,72 €	8	531.737,72 €	521.819,78 €
GOIS	8	72.132,80 €	8	1.064.374,85 €	16	1.136.507,65 €	3	41.920,35 €	13	1.094.587,30 €	16	1.136.507,65 €	980.274,39 €
GOUVEIA	8	56.688,54 €	4	611.206,24 €	12	667.894,78 €			12	667.894,78 €	12	667.894,78 €	591.193,21 €
LOUSÃ	1	7.672,93 €	3	318.417,63 €	4	326.090,56 €	1	7.672,93 €	3	318.417,63 €	4	326.090,56 €	283.468,93 €
MANGUALDE	4	22.285,33 €	2	337.608,19 €	6	359.893,52 €			6	359.893,52 €	6	359.893,52 €	292.626,99 €
MARINHA GRANDE													
MIRA	17	313.776,49 €	9	1.432.142,69 €	26	1.745.919,18 €	1	94.491,04 €	25	1.651.428,14 €	26	1.745.919,18 €	1.638.111,98 €
MORTAGUA	21	254.228,33 €	3	472.653,12 €	24	726.881,45 €	3	45.114,07 €	21	681.767,38 €	24	726.881,45 €	637.875,34 €
NELAS	4	32.200,27 €	3	556.774,99 €	7	588.975,26 €			7	588.975,26 €	7	588.975,26 €	569.502,37 €
OLEIROS	14	299.133,32 €	13	1.514.750,91 €	27	1.813.884,23 €	2	218.614,23 €	25	1.595.270,00 €	27	1.813.884,23 €	1.464.994,83 €
OLIVEIRA DE FRADES	24	1.586.020,32 €	5	596.260,49 €	29	2.182.280,81 €	5	677.702,55 €	24	1.504.578,26 €	29	2.182.280,81 €	1.724.150,15 €
OLIVEIRA DO HOSPITAL	77	1.495.437,74 €	44	6.431.462,81 €	121	7.926.900,55 €	4	331.133,05 €	117	7.595.767,50 €	121	7.926.900,55 €	7.677.098,35 €
PAMPILHOSA DA SERRA	60	549.176,47 €	13	1.805.140,27 €	73	2.354.316,74 €	3	111.568,89 €	70	2.242.747,85 €	73	2.354.316,74 €	2.053.715,94 €
PENACOVA	16	588.154,36 €	21	2.851.491,34 €	37	3.439.645,70 €	4	483.160,41 €	33	2.956.485,29 €	37	3.439.645,70 €	2.948.955,18 €
POMBAL	2	81.030,13 €			2	81.030,13 €			2	81.030,13 €	2	81.030,13 €	80.780,13 €
S. PEDRO DO SUL	2	41.943,00 €	4	382.598,35 €	6	424.541,35 €			6	424.541,35 €	6	424.541,35 €	424.541,34 €
SANTA COMBA DÃO	51	1.154.627,74 €	32	4.946.767,85 €	83	6.101.395,59 €	2	208.909,80 €	81	5.892.485,79 €	83	6.101.395,59 €	5.455.123,97 €
SEIA	21	318.697,79 €	16	2.948.508,72 €	37	3.267.206,51 €	3	594.738,74 €	34	2.672.467,77 €	37	3.267.206,51 €	2.987.892,10 €
SERTÃO	5	58.932,49 €	7	649.712,34 €	12	708.644,83 €			12	708.644,83 €	12	708.644,83 €	614.624,15 €
TABUA	17	653.223,40 €	16	2.896.929,87 €	33	3.550.153,27 €	4	293.693,98 €	29	3.256.459,29 €	33	3.550.153,27 €	3.216.966,35 €
TONDELA	55	756.164,66 €	65	9.222.401,78 €	120	9.978.566,44 €	4	150.110,77 €	116	9.828.455,67 €	120	9.978.566,44 €	9.529.694,38 €
VAGOS	17	100.771,74 €	2	321.412,95 €	19	422.184,69 €			19	422.184,69 €	19	422.184,69 €	417.981,30 €
VILA NOVA DE POIARES	5	31.324,03 €	3	364.766,49 €	8	396.090,52 €	1	29.563,01 €	7	366.527,51 €	8	396.090,52 €	328.386,97 €
UISEU			1	94.552,76 €	1	94.552,76 €			1	94.552,76 €	1	94.552,76 €	93.810,38 €
VOUZELA	8	327.915,38 €	30	3.545.484,36 €	38	3.873.399,74 €	1	91.374,20 €	37	3.782.025,54 €	38	3.873.399,74 €	3.697.659,47 €
Total	488	9.812.995,64 €	334	48.086.434,94 €	822	57.899.430,58 €	48	3.785.062,98 €	774	54.114.367,60 €	822	57.899.430,58 €	52.944.786,15 €
Estado de intervenção %							5,84%		94,16%				

Nota: os custos associados aos apoios aprovados incluem além dos custos de construção/reconstrução, os custos com demolições, projetos e fiscalização e incluem IVA

Data de atualização: 30 de setembro de 2019