

PONTO DE SITUAÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO À RECONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO PERMANENTE

ESTADO DA INTERVENÇÃO

Municípios	Pedidos Aprovados						Estado da intervenção						Pagamentos	
	Em dinheiro		Em espécie		Total		Em execução		Concluída		Total			
	N.º	Custo de reposição	N.º	Custo de reposição	N.º	Custo de reposição	N.º	Custo de reposição	N.º	Custo de reposição	N.º	Custo de reposição	N.º	Custo de reposição
ARGANIL	46	1.051.408,45 €	25	4.177.811,44 €	71	5.229.219,89 €			71	5.229.219,89 €	71	5.229.219,89 €	71	5.156.318,35 €
AVEIRO	3	89.119,20 €			3	89.119,20 €			3	89.119,20 €	3	89.119,20 €	3	87.502,43 €
CANTANHEDE	1	2.646,42 €			1	2.646,42 €			1	2.646,42 €	1	2.646,42 €	1	2.646,42 €
CARREGAL DO SAL	3	39.546,56 €	5	497.559,27 €	8	537.105,83 €			8	537.105,83 €	8	537.105,83 €	8	537.105,83 €
GOIS	9	150.887,83 €	8	1.068.698,51 €	17	1.219.586,34 €	1	66.156,27 €	16	1.153.430,07 €	17	1.219.586,34 €	17	1.154.149,96 €
GOUVEIA	11	71.757,31 €	4	602.970,66 €	15	674.727,97 €			15	674.727,97 €	15	674.727,97 €	15	674.727,97 €
LOUSÃ	1	20.680,08 €	3	313.650,85 €	4	334.330,93 €			4	334.330,93 €	4	334.330,93 €	4	324.508,09 €
MANGUALDE	4	27.314,04 €	2	337.608,17 €	6	364.922,21 €			6	364.922,21 €	6	364.922,21 €	6	364.922,21 €
MARINHA GRANDE	1	2.510,97 €			1	2.510,97 €			1	2.510,97 €	1	2.510,97 €	1	2.510,97 €
MIRA	19	340.010,88 €	9	1.415.598,14 €	28	1.755.609,02 €			28	1.755.609,02 €	28	1.755.609,02 €	28	1.747.539,03 €
MORTAGUA	20	254.078,73 €	3	485.816,37 €	23	739.895,10 €			23	739.895,10 €	23	739.895,10 €	23	724.554,53 €
NELAS	6	42.776,75 €	3	548.382,81 €	9	591.159,56 €			9	591.159,56 €	9	591.159,56 €	9	587.793,84 €
OLEIROS	15	325.562,18 €	13	1.530.129,96 €	28	1.855.692,14 €	1	125.013,81 €	27	1.730.678,33 €	28	1.855.692,14 €	27	1.730.168,33 €
OLIVEIRA DE FRADES	24	1.593.706,67 €	5	595.610,96 €	29	2.189.317,63 €			29	2.189.317,63 €	29	2.189.317,63 €	29	2.128.507,37 €
OLIVEIRA DO HOSPITAL	83	1.841.559,81 €	44	6.377.150,13 €	127	8.218.709,94 €	2	221.650,67 €	125	7.997.059,27 €	127	8.218.709,94 €	126	8.010.698,57 €
PAMPILHOSA DA SERRA	57	562.210,33 €	12	1.892.987,73 €	69	2.455.198,06 €			69	2.455.198,06 €	69	2.455.198,06 €	69	2.435.740,72 €
PENACOVA	17	637.648,93 €	21	2.927.992,17 €	38	3.565.641,10 €	1	60.742,14 €	37	3.504.898,96 €	38	3.565.641,10 €	38	3.535.107,19 €
POMBAL	2	81.030,13 €			2	81.030,13 €			2	81.030,13 €	2	81.030,13 €	2	80.780,13 €
S. PEDRO DO SUL	1	52.028,47 €	4	383.790,33 €	5	435.818,80 €			5	435.818,80 €	5	435.818,80 €	5	435.818,80 €
SANTA COMBA DÃO	52	1.227.566,94 €	32	4.977.538,24 €	84	6.205.105,18 €			84	6.205.105,18 €	84	6.205.105,18 €	84	6.204.358,71 €
SEIA	22	354.816,17 €	16	3.103.021,46 €	38	3.457.837,63 €			38	3.457.837,63 €	38	3.457.837,63 €	38	3.455.756,57 €
SERTÃO	5	73.197,05 €	6	660.348,45 €	11	733.545,50 €			11	733.545,50 €	11	733.545,50 €	11	732.873,34 €
TABUA	23	779.928,63 €	16	2.940.071,29 €	39	3.719.999,92 €	1	92.062,74 €	38	3.627.937,18 €	39	3.719.999,92 €	39	3.651.486,13 €
TONDELA	60	909.141,25 €	65	9.364.812,06 €	125	10.273.953,31 €	1	17.189,00 €	124	10.256.764,31 €	125	10.273.953,31 €	125	10.259.989,39 €
VAGOS	17	105.827,58 €	2	325.506,38 €	19	431.333,96 €			19	431.333,96 €	19	431.333,96 €	19	431.083,96 €
VILA NOVA DE POIARES	5	11.937,89 €	3	488.342,14 €	8	500.280,03 €			8	500.280,03 €	8	500.280,03 €	8	500.280,03 €
UISEU	1	5.456,88 €	1	92.273,46 €	2	97.730,34 €			2	97.730,34 €	2	97.730,34 €	2	97.730,34 €
VOUZELA	8	372.165,03 €	30	3.619.578,37 €	38	3.991.743,40 €			38	3.991.743,40 €	38	3.991.743,40 €	38	3.991.243,40 €
Total	516	11.026.521,16 €	332	48.727.249,35 €	848	59.753.770,51 €	7	582.814,63 €	841	59.170.955,88 €	848	59.753.770,51 €	846	59.045.902,61 €
Estado de intervenção %							0,83%		99,17%					

Nota: os custos associados aos apoios aprovados incluem além dos custos de construção/reconstrução, os custos com demolições, projetos e fiscalização e incluem IVA
 Data de atualização: 31 de maio de 2021